I

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA VALMOR PER	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA VALMOR PEREIRA, PRADI

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIA**	**251.776,93**	% Período:	2,28%	18,50%	79,23%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	5.732,79	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	199.470,95	% Período:			100,00%									
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	46.573,19	% Período:		100,00%										

Total: R$ 251.776,93

		1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
Período:	%:	2,28%	18,50%	79,23%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	5.732,79	46.573,19	199.470,95									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**5.732,79**	**46.573,19**	**199.470,95**									
Acumulado:	%:	2,28%	20,77%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	5.732,79	52.305,98	251.776,93									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**5.732,79**	**52.305,98**	**251.776,93**									

DIEGO MESQUITA RIBEIRO:03896623052

Assinado de forma digital por DIEGO MESQUITA RIBEIRO:03896623052
Dados: 2026.10.21 14:46:09 -03'00'

SÃO JOAQUIM
Local

##########
Data

Responsável Técnico
Nome: Diego Mesquita Ribeiro
CREA/CAU: 172393-2
ART/RRT: