PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 002404/2025 | **DATA DO REGISTRO:** 01/10/2025

TÍTULO

Construção de Quadra Poliesportiva MODELO 2 ¿ 773,95 M², na Escola Municipal Nair Lima de Aguiar, na Av. Diamante, 121, Major Salvo, a ser realizada por meio do Município de Corinto/MG - Programa de Fortalecimento das Escolas Municipais

I - IDENTIFICAÇÃO DO CONCEDENTE

Razão social: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO **CNPJ:** 18.715.599/0001-05

Endereço: Rod. Papa João Paulo II, 4001 - 10º e 11º Andares - Prédio Minas Gerais **Bairro:** Serra Verde

Cidade: Belo Horizonte **UF:** MG **CEP:** 31.630-900

Telefone/FAX: (31) 3915-3636 **E-mail do Setor de Convênios/Parceria:** sa@educacao.mg.gov.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome completo: ELIZETE ALVES MATOSO **CPF:** xxx.759.026-xx

CI/Órgao Exp.: ***** **Cargo:** Superintendente Regional de Ensino de Curvelo

Endereço residencial: ***** **Bairro:** *****

Cidade: ***** **UF:** ** **CEP:** 3x.xxx-xx8

Telefone pessoal: (xx) xxxx-xxxx **E-mail Pessoal:** *****

INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL EM DOCUMENTOS GERADOS PELO SISTEMA, EM ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018)

II - IDENTIFICAÇÃO DO CONVENENTE

DADOS DO CONVENENTE

Razão social: MUNICIPIO DE CORINTO **CNPJ:** 17.695.016/0001-69

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 200 **Bairro:** CENTRO

Cidade: CORINTO **UF:** MG **CEP:** 39.200-000

Telefone: (38) 3751-1025 **E-mail institucional:** convenio@prefeituradecorinto.com.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome completo: EVALDO PAULO DOS REIS **CPF:** xxx.614.296-xx

Identidade: ***** **Órgão Exp.:** DETRAN MG

Cargo: Prefeito **Data de Vencimento do Mandato:** 31/12/2028

Endereço residencial: ***** **Bairro:** *****

Cidade: ***** **UF:** ** **CEP:** 3x.xxx-xx0

Telefone pessoal: (xx) xxxx-xxxx **E-mail pessoal:** *****

INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL EM DOCUMENTOS GERADOS PELO SISTEMA, EM ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018)

III - INFORMAÇÕES GERAIS

1 - Objeto do Convênio: *

Construção de Quadra Poliesportiva MODELO 2 – 773,95 M², na Escola Municipal Nair Lima de Aguiar, conforme descrito no Memorial Descritivo deste Instrumento, localizada na Av. Diamante, 121, Bairro Major Salvo no Município de Corinto/MG.

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 002404/2025 | **DATA DO REGISTRO:** 01/10/2025

1.1 - Finalidade do Convênio: *

Com a construção de Quadra Poliesportiva MODELO 2 – 773,95 M², na Escola Municipal Nair Lima de Aguiar o município passará a atender mais 320 alunos, sendo de extrema importância, pois segundo levantamento da Secretaria Municipal de Educação cerca de 2130 crianças e adolescentes da rede municipal de educação não são atendidos com quadra poliesportiva coberta.

1.2 - Justificativa Fundamentada do Convênio: *

As obras de construção de quadra poliesportiva MODELO 2 – 773,95 M², na Escola Municipal Nair Lima de Aguiar, localizada na Av. Diamante, 121, no Bairro Major Salvo no Município de Corinto/MG, é de grande alcance social, na qual proporcionará uma boa infraestrutura de trabalho aos educadores e alunos matriculados, que terão um local apropriado para realizar suas atividades estudantis, sendo educação um direito de todo cidadão e dever do estado segundo o ART. 205 e 208, III da Constituição Federal e do ART. 195, Capítulo I – da Ordem Social da Constituição do Estado de Minas Gerais.

IV - INFORMAÇÕES DE REPASSE DE RECURSOS

2 - Repasse de Natureza Especial? SIM

2.1 - Natureza Especial: EDUCAÇÃO

2.2 - Fundamentação legal para a natureza especial do repasse: Art.25 e 26 da Lei Estadual nº 24.945, de 02/08/2024, art. 25 da Lei Complementar nº 101/2000.

3 - Origem dos recursos: Concedente/Órgão ou Entidade Estadual Parceiro - Emenda Parlamentar/Demanda - Contrapartida

3.1 - Parlamentar(es): Não há

4 - Contrapartida:

Tipo Contrapartida	Valor
Valor Financeiro	R$ 10.577,20

5 - Dotação Orçamentária da Contrapartida Financeira:

02.07.01.12.361.0009.1025.4.4.90.51.00.436

6 - TIPO DE ATENDIMENTO | **6.1 - VALOR**

Gênero	Categoria	Especificação	Concedente	Interveniente	Contrapartida
REFORMA OU OBRA	Construção	Quadra Poliesportiva	R$ 1.055.000,00	R$ 0,00	R$ 10.577,20

7 - Conta específica

7.1 - Banco | **7.2 - Agência** | **7.3 - Conta bancária:** | **7.4 - Praça bancária:** CORINTO

V - INFORMAÇÕES DE EXECUÇÃO

8 - Pessoas beneficiadas diretamente

8.1 - Descrição: Alunos | 8.2 - Quantidade: 320

9 - Proposta de vigência (dias corridos):	9.1 - Data prevista para início:	9.2 - Data prevista para término:
730	30/12/2025	29/12/2027

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 002404/2025 | **DATA DO REGISTRO:** 01/10/2025

VI - ENDEREÇOS

10 - Endereço da obra ou local do evento, de prestação do serviço, ou de entrega, ou instalação do bem (dependendo do objeto):

Rua/Avenida/ Rodovia/Beco/Travessa:	Número/KM:	Bairro/Distrito:	CEP	Município:	Referência:
Avenida Diamante	0	Major Salvo	39.200-000	CORINTO	

VII - RESPONSÁVEIS PELO PRENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CONVÊNIO

11 - Equipe Executora do Convênio:

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELA DOCUMENTAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS

11.1 - NOME	11.2 - REGISTRO PROFISSIONAL	11.3 - ÓRGÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL	11.4 - TELEFONE INSTITUCIONAL	11.5 - E-MAIL INSTITUCIONAL
Evaldo Paulo dos Reis	xxxxxxxx		(38) 3463-0661	convenio@corinto.mg.gov.br

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO

11.1 - NOME	11.2 - REGISTRO PROFISSIONAL	11.3 - ÓRGÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL	11.4 - TELEFONE INSTITUCIONAL	11.5 - E-MAIL INSTITUCIONAL
Evaldo Paulo dos Reis	xxxxxxxx		(38) 3463-0661	convenio@corinto.mg.gov.br

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

11.1 - NOME	11.2 - REGISTRO PROFISSIONAL	11.3 - ÓRGÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL	11.4 - TELEFONE INSTITUCIONAL	11.5 - E-MAIL INSTITUCIONAL
Paulo Márcio Guedes Martins	xxxxxxxx		(38) 3463-0661	convenio@corinto.mg.gov.br

VIII - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

1 ESPECIFICAÇÃO DA Construção de Quadra Poliesportiva em Corinto/MG.

1.1 REFORMA OU OBRA - Construção - Quadra Poliesportiva

ETAPA(S)	Duração (Dias Corridos)
1.1.1 - INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	30
1.1.2 - TRABALHOS EM TERRA	90
1.1.3 - SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	90
1.1.4 - SUPERESTRUTURA	90
1.1.5 - ALVENARIA	90
1.1.6 - COBERTURA E FORRO	60
1.1.7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	180

VIII - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Construção de Quadra Poliesportiva em Corinto/MG.	
1.1.8 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	210
1.1.9 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	210
1.1.10 - ESQUADRIAS METÁLICAS	90
1.1.11 - FERRAGENS	60
1.1.12 - REVESTIMENTO	90
1.1.13 - PISOS E RODAPÉS	90
1.1.14 - PINTURA	90
1.1.15 - BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	60
1.1.16 - QUADRA	240
1.1.17 - LIMPEZA	240
1.1.18 - LEVANTAMENTO E PROJETOS	60
1.1.19 - OUTROS/FRISOS	30

IX - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO DESPESA	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ETAPAS VINCULADAS
1	Instalação dos serviços de engenharia	Serviço	un	1	R$ 17.663,15	R$ 17.663,15	1.1.1
2	Trabalhos em terra	Serviço	un	1	R$ 10.444,06	R$ 10.444,06	1.1.2
3	Sondagem, fundações, muros e contenções	Serviço	un	1	R$ 95.174,33	R$ 95.174,33	1.1.3
4	Superestrutura	Serviço	un	1	R$ 50.130,06	R$ 50.130,06	1.1.4
5	Alvenaria	Serviço	un	1	R$ 27.947,47	R$ 27.947,47	1.1.5
6	Cobertura e forro	Serviço	un	1	R$ 11.847,05	R$ 11.847,05	1.1.6
7	Instalações hidráulicas	Serviço	un	1	R$ 18.744,67	R$ 18.744,67	1.1.7
8	Instalações sanitárias	Serviço	un	1	R$ 17.527,97	R$ 17.527,97	1.1.8
9	Instalação elétrica	Serviço	un	1	R$ 26.211,00	R$ 26.211,00	1.1.9
10	Esquadrias metálicas	Serviço	un	1	R$ 6.474,29	R$ 6.474,29	1.1.10
11	Ferragens	Serviço	un	1	R$ 21.412,47	R$ 21.412,47	1.1.11
12	Revestimento	Serviço	un	1	R$ 37.958,15	R$ 37.958,15	1.1.12
13	Pisos e rodapés	Serviço	un	1	R$ 37.321,90	R$ 37.321,90	1.1.13
14	Pintura	Serviço	un	1	R$ 20.778,78	R$ 20.778,78	1.1.14
15	Bancadas, prateleiras e divisórias	Serviço	un	1	R$ 167,95	R$ 167,95	1.1.15
16	Quadra	Serviço	un	1	R$ 589.155,88	R$ 589.155,88	1.1.16
17	Limpeza	Serviço	un	1	R$ 12.682,58	R$ 12.682,58	1.1.17

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 002404/2025 | **DATA DO REGISTRO:** 01/10/2025

IX - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO DESPESA	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ETAPAS VINCULADAS
18	Levantamentos e projetos	Serviço	un	1	R$ 27.134,89	R$ 27.134,89	1.1.18
19	Outros/Frisos	Serviço	un	1	R$ 36.800,55	R$ 36.800,55	1.1.19
				TOTAL:		R$ 1.065.577,20	

2 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA/CONTRAPARTIDA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%CONVÊNIO	% LDO
Concedente	R$ 0,00	0,00	-
Parlamentar/Demanda	R$ 1.055.000,00	99,01	-
Interveniente	R$ 0,00	0,00	-
Contrapartida	R$ 10.577,20	0,99	1,00
Outras fontes	R$ 0,00	-	-
TOTAL	R$ 1.065.577,20	100.0%	1%

X - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS

CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Ano	Mês	Valor
2025	Dezembro	R$ 1.055.000,00

CONVENENTE: MUNICIPIO DE CORINTO

Ano	TIPO DE CONTRAPARTIDA	Mês	Valor
2026	Financeiro	Janeiro	R$ 10.577,20

XI - RESERVADO AO CONCEDENTE

1- Periodicidade do Envio do Relatório de Atividades (mês(es)):

2- Dotações Orçamentárias:

Dotação Orçamentária	Número do SIAFI do Convênio de Entrada	Valor
1261 12 361 172 4545 0001 4 4 40 42 01 0 10 1		1.055.000,00

Natureza Continuada: Não

XII - CONFERÊNCIA E APROVAÇÃO

O Plano de Trabalho está de acordo com o art. 184 da Lei Federal nº 14.133/2021, com o Decreto nº 48.745/2023 e com a Resolução Conjunta SEGOV-AGE nº 001/2024, podendo ser aprovado. Destacam-se as análises técnica (s) e jurídica pelos setores competentes.

_____ Carimbo de identificação ___/___/___

Responsável pela conferência do Plano de Trabalho — Data

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do convênio de saída.

_____ Carimbo de identificação ___/___/___

Responsável Legal do Concedente — Data

XIII - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Convenente/OSC Parceira, declaro, para fins de prova junto ao Concedente/Órgão ou Entidade Estadual Parceiro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Estado de Minas Gerais que impeça a transferência de recursos de doações consignadas no orçamento estadual.

_____ ___/___/___ _____

Local — Data — Assinatura do Representante Legal do Convenente

_____

Nome Legível do Responsável Legal do Convenente e
Nº do Documento de Identificação ou Carimbo

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 002404/2025	DATA DO REGISTRO: 01/10/2025

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 por:

- **JERONIMO JOSE LUCIANO DA SILVA**, xxx.369.596-xx, como Encaminhador, em 23/12/2025 15:28:26,
- **EVALDO PAULO DOS REIS**, xxx.614.296-xx, como Responsável Legal, em 29/12/2025 10:09:09,
- **ELIZETE ALVES MATOSO**, xxx.759.026-xx, como Responsável Legal Concedente ou Adm Público Oeep, em 29/12/2025 12:10:04

A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo link **https://www.convenios.mg.gov.br/sigconv2/autenticidade?cid=643228&ca=4180961185**, informando o código verificador **643228** e o código CRC **4180961185**