CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE	APELIDO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM	DEMOLIÇÃO DA ANTIGA E CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA [	DEMOLIÇÃO DA ANTIGA E CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA DE EDUCAÇ	DEMOLIÇÃO DA ANTIGA E CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA [

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27	13 07/27	14 08/27	15 09/27	16 10/27	17 11/27
1.	**DEMOLIÇÃO DA ANTIGA E CONSTRUÇ**	**4.899.646,98**	% Período:	2,66%	8,84%	7,66%	4,12%	8,58%	7,86%	7,01%	5,00%	5,47%	7,48%	4,85%	7,19%	6,47%	3,87%	1,32%	4,29%	7,31%
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	92.413,58	% Período:	100,00%																
1.2.	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	22.701,20	% Período:	100,00%																
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3.680,50	% Período:	100,00%																
1.4.	LOCAÇÃO	11.584,55	% Período:	100,00%																
1.5.	ESTRUTURA	1.430.713,67	% Período:		30,28%	26,22%	14,10%	29,39%												
1.6.	VEDAÇÃO	385.211,40	% Período:						100,00%											
1.7.	REVESTIMENTO DO TETO	170.288,17	% Período:							100,00%										
1.8.	REVESTIMENTO DAS PAREDES	173.354,25	% Período:							100,00%										
1.9.	REVESTIMENTO DO PISO	245.105,86	% Período:								100,00%									
1.10.	COBERTURA	218.721,71	% Período:									100,00%								
1.11.	RUFOS E CALHAS	49.488,12	% Período:									100,00%								
1.12.	ESQUADRIAS	604.359,29	% Período:										60,67%	39,33%						
1.13.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	352.242,79	% Período:												100,00%					
1.14.	ELÉTRICA	317.165,60	% Período:													100,00%				
1.15.	Subestação	94.528,74	% Período:																100,00%	
1.16.	ESCADA EXTERNA	115.637,06	% Período:																100,00%	
1.17.	CALÇADAS E ACESSIBILIDADE	64.842,88	% Período:															100,00%		
1.18.	MUROS	189.378,73	% Período:														100,00%			
1.19.	ELEVADOR	356.684,72	% Período:																	100,00%
1.20.	SERVICOS FINAIS	1.544,16	% Período:																	100,00%

Total: R$ 4.899.646,98

		1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27	13 07/27	14 08/27	15 09/27	16 10/27	17 11/27
Período:	%:	2,66%	8,84%	7,66%	4,12%	8,58%	7,86%	7,01%	5,00%	5,47%	7,48%	4,85%	7,19%	6,47%	3,87%	1,32%	4,29%	7,31%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	130.379,83	433.222,47	375.196,35	201.757,02	420.537,83	385.211,40	343.642,42	245.105,86	268.209,83	366.673,53	237.685,76	352.242,79	317.165,60	189.378,73	64.842,88	210.165,80	358.228,88
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**130.379,83**	**433.222,47**	**375.196,35**	**201.757,02**	**420.537,83**	**385.211,40**	**343.642,42**	**245.105,86**	**268.209,83**	**366.673,53**	**237.685,76**	**352.242,79**	**317.165,60**	**189.378,73**	**64.842,88**	**210.165,80**	**358.228,88**
Acumulado:	%:	2,66%	11,50%	19,16%	23,28%	31,86%	39,72%	46,74%	51,74%	57,21%	64,70%	69,55%	76,74%	83,21%	87,08%	88,40%	92,69%	100,00%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	130.379,83	563.602,30	938.798,65	1.140.555,67	1.561.093,50	1.946.304,90	2.289.947,32	2.535.053,18	2.803.263,01	3.169.936,54	3.407.622,30	3.759.865,09	4.077.030,69	4.266.409,42	4.331.252,30	4.541.418,10	4.899.646,98
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**130.379,83**	**563.602,30**	**938.798,65**	**1.140.555,67**	**1.561.093,50**	**1.946.304,90**	**2.289.947,32**	**2.535.053,18**	**2.803.263,01**	**3.169.936,54**	**3.407.622,30**	**3.759.865,09**	**4.077.030,69**	**4.266.409,42**	**4.331.252,30**	**4.541.418,10**	**4.899.646,98**

SÃO JOAQUIM
Local

quarta-feira, 4 de novembro de 2026
Data

GUSTAVO DA SILVA:11969081929 Assinado de forma digital por GUSTAVO DA SILVA:11969081929

Responsável Técnico
Nome: Gustavo Da Silva
CREA/CAU: 206543-8
ART/RRT: 0