CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM	0	0	DEMOLIÇÃO DA ANTIGA E CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO MADRE PAULINA

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO	Nº do Evento	Título dos Eventos	46235	46266	46296	46327																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																							
	1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																							
F	2	SERVIÇOS INICIAIS	1																							
F	3	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	1																							
F	4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1																							
F	5	LOCAÇÃO	1																							
F	6	ESTRUTURA	2	3	4	5																				
F	7	VEDAÇÃO	6																							
F	8	REVESTIMENTO DO TETO	7																							
F	9	REVESTIMENTO DAS PAREDES	7																							
F	10	REVESTIMENTO DO PISO	8																							
F	11	COBERTURA	9																							
F	12	RUFOS E CALHAS	9																							
F	13	ESQUADRIAS	10	11																						
F	14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	12																							
F	15	ELÉTRICA	13																							
F	16	Subestação	16																							
F	17	ESCADA EXTERNA	16																							
F	18	CALÇADAS E ACESSIBILIDADE	15																							
F	19	MUROS	14																							
F	20	ELEVADOR	17																							
F	21	SERVIÇOS FINAIS	17																							

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	2,66%	8,84%	7,66%	4,12%	8,58%	7,86%	7,01%	5,00%	5,47%	7,48%	4,85%	7,19%
	R$	130.379,83	433.222,47	375.196,35	201.757,02	420.537,83	385.211,40	343.642,42	245.105,86	268.209,83	366.673,53	237.685,76	352.242,79
Acumulado	%	2,66%	11,50%	19,16%	23,28%	31,86%	39,72%	46,74%	51,74%	57,21%	64,70%	69,55%	76,74%
	R$	130.379,83	563.602,30	938.798,65	1.140.555,67	1.561.093,50	1.946.304,90	2.289.947,32	2.535.053,18	2.803.263,01	3.169.936,54	3.407.622,30	3.759.865,09

Cronograma		Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17							
Parcela	%	6,47%	3,87%	1,32%	4,29%	7,31%							
	R$	317.165,60	189.378,73	64.842,88	210.165,80	358.228,88							
Acumulado	%	83,21%	87,08%	88,40%	92,69%	100,00%							
	R$	4.077.030,69	4.266.409,42	4.331.252,30	4.541.418,10	4.899.646,98							

SÃO JOA
Local

quarta-feira, 4 de novembro de 2026
Data

GUSTAVO DA SILVA:11969081929
Assinado de forma digital por GUSTAVO DA SILVA:11969081929

Responsável Técnico
Nome: Gustavo Da Silva
CREA/CAU: 206543-8
ART/RRT: 0