CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CENTRO DE EVENTOS, RIO PIRACICAB MG

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	Administração da obra	404.474,82	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	100,00' %'
			40.447,48	32.357,99	32.357,99	32.357,99	32.357,99	32.357,99	32.357,99	32.357,99	32.357,99	32.357,99	32.357,99	40.447,48	**404.474,82**
2	Serviços Preliminares	84.178,12	100,00%												100,00' %'
			84.178,12												**84.178,12**
3	Demolição	32.961,92		100,00%											100,00' %'
				32.961,92											**32.961,92**
4	Estrutural	1.990.438,71		50,00%	50,00%										100,00' %'
				995.219,35	995.219,35										**1.990.438,71**
5	Alvenaria	785.895,58				40,00%	60,00%								100,00' %'
						314.358,23	471.537,35								**785.895,58**
6	Cobertura Metálica	301.474,07					50,00%	50,00%							100,00' %'
							150.737,04	150.737,04							**301.474,07**
7	Instalações Elétricas	250.312,93						30,00%	70,00%						100,00' %'
								75.093,88	175.219,05						**250.312,93**
8	Instalações Hidrossanitárias	175.707,90							50,00%	50,00%					100,00' %'
									87.853,95	87.853,95					**175.707,90**
9	Esquadrias	588.898,89						50,00%	50,00%						100,00' %'
								294.449,45	294.449,45						**588.898,89**
10	Acabamento/Pavimentação	751.155,16								50,00%	50,00%				100,00' %'
										375.577,58	375.577,58				**751.155,16**
11	Pintura	287.593,67									50,00%	50,00%			100,00' %'
											143.796,83	143.796,83			**287.593,67**
12	Cabeamento Estruturado	43.108,74								100,00%					100,00' %'
										43.108,74					**43.108,74**
13	PSCIP	5.911,11										100,00%			100,00' %'
												5.911,11			**5.911,11**
14	SPDA	16.997,66											100,00%		100,00' %'
													16.997,66		**16.997,66**
15	Gás Encanado	12.155,66												100,00%	100,00' %'
														12.155,66	**12.155,66**
16	Outros	1.414.456,84											50,00%	50,00%	100,00' %'
													707.228,42	707.228,42	**1.414.456,84**
		7.145.721,76	2%	15%	14%	5%	9%	8%	8%	8%	8%	3%	11%	11%	7.145.721,76
			124.625,60	1.060.539,26	1.027.577,34	346.716,22	654.632,37	552.638,35	589.880,43	538.898,26	551.732,40	182.065,93	756.584,06	759.831,56	