CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEM	GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ARTIFICIA	GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL DA ORLA -

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/27	2 03/27	3 04/27	4 05/27	5 06/27	6 07/27	7 08/27	8 09/27	9 10/27	10 11/27	11 12/27	12 01/28
1.	**Gerenciamento e fiscalização de obra de A**	**2.653.692,00**	% Período:	13,00%	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	8,00%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
1.1.	ETAPA 01 - SERVIÇOS INICIAIS	132.684,60	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	ETAPA 02 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZA	849.181,44	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%					25,00%				
				25,00%	25,00%	25,00%					25,00%				
1.3.	ETAPA 03 - EXECUÇÃO DA DRAGAGEM	1.061.476,80	% Período:				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
1.4.	ETAPA 04 - PÓS-OBRA	530.738,40	% Período:									6,25%	6,25%	6,25%	6,25%
												6,25%	6,25%	6,25%	6,25%
1.5.	ETAPA 05 - SERVIÇOS FINAIS	79.610,76	% Período:												

Total: R$ 2.653.692,00

		1 02/27	2 03/27	3 04/27	4 05/27	5 06/27	6 07/27	7 08/27	8 09/27	9 10/27	10 11/27	11 12/27	12 01/28
Período:	%:	13,00%	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	8,00%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	344.979,96	212.295,36	212.295,36	265.369,20	265.369,20	265.369,20	265.369,20	212.295,36	33.171,15	33.171,15	33.171,15	33.171,15
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**344.979,96**	**212.295,36**	**212.295,36**	**265.369,20**	**265.369,20**	**265.369,20**	**265.369,20**	**212.295,36**	**33.171,15**	**33.171,15**	**33.171,15**	**33.171,15**
Acumulado:	%:	13,00%	21,00%	29,00%	39,00%	49,00%	59,00%	69,00%	77,00%	78,25%	79,50%	80,75%	82,00%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	344.979,96	557.275,32	769.570,68	1.034.939,88	1.300.309,08	1.565.678,28	1.831.047,48	2.043.342,84	2.076.513,99	2.109.685,14	2.142.856,29	2.176.027,44
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**344.979,96**	**557.275,32**	**769.570,68**	**1.034.939,88**	**1.300.309,08**	**1.565.678,28**	**1.831.047,48**	**2.043.342,84**	**2.076.513,99**	**2.109.685,14**	**2.142.856,29**	**2.176.027,44**

ITAPEMA/SC
Local

terça-feira, 27 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANA MARIA MOTTER
CREA/CAU: CAU A39185-9
ART/RRT:

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSI
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEM	GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ARTIFICIA	GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL DA ORLA -

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 02/28	14 03/28	15 04/28	16 05/28	17 06/28	18 07/28	19 08/28	20 09/28	21 10/28	22 11/28	23 12/28	24 01/29
1.	**Gerenciamento e fiscalização de obra de A**	**2.653.692,00**	% Período:	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	4,25%
1.1.	ETAPA 01 - SERVIÇOS INICIAIS	132.684,60	% Período:												
1.2.	ETAPA 02 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZA	849.181,44	% Período:												
1.3.	ETAPA 03 - EXECUÇÃO DA DRAGAGEM	1.061.476,80	% Período:												
1.4.	ETAPA 04 - PÓS-OBRA	530.738,40	% Período:	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%
				6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%
1.5.	ETAPA 05 - SERVIÇOS FINAIS	79.610,76	% Período:												100,00%
															100,00%

Total: R$ 2.653.692,00

		13 02/28	14 03/28	15 04/28	16 05/28	17 06/28	18 07/28	19 08/28	20 09/28	21 10/28	22 11/28	23 12/28	24 01/29
Período:	%:	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	4,25%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	33.171,15	33.171,15	33.171,15	33.171,15	33.171,15	33.171,15	33.171,15	33.171,15	33.171,15	33.171,15	33.171,15	112.781,91
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**33.171,15**	**33.171,15**	**33.171,15**	**33.171,15**	**33.171,15**	**33.171,15**	**33.171,15**	**33.171,15**	**33.171,15**	**33.171,15**	**33.171,15**	**112.781,91**
Acumulado:	%:	83,25%	84,50%	85,75%	87,00%	88,25%	89,50%	90,75%	92,00%	93,25%	94,50%	95,75%	100,00%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	2.209.198,59	2.242.369,74	2.275.540,89	2.308.712,04	2.341.883,19	2.375.054,34	2.408.225,49	2.441.396,64	2.474.567,79	2.507.738,94	2.540.910,09	2.653.692,00
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**2.209.198,59**	**2.242.369,74**	**2.275.540,89**	**2.308.712,04**	**2.341.883,19**	**2.375.054,34**	**2.408.225,49**	**2.441.396,64**	**2.474.567,79**	**2.507.738,94**	**2.540.910,09**	**2.653.692,00**

ITAPEMA/SC
Local

terça-feira, 27 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANA MARIA MOTTER
CREA/CAU: CAU A39185-9
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANA MARIA MOTTER PEREIRA
Data: 27/10/2026 17:29:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br