## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| Nº da Operação | Gestor/Programa/Modalidade/Ação | Município/UF | Localidade |
|---|---|---|---|
| 0 | / ORÇAMENTO IMPOSITIVO MUNICIPAL E SMS | CRISTINA/MG | CENTRO |

| Proponente | Objeto | Empreendimento/Apelido |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA | CONSTRUÇÃO DE 1 CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA | CMF |

| META/ AGRUPADOR | DESCRIÇÃO | VALOR R$ | PESO % | MÊS 1 | | MÊS 2 | | MÊS 3 | | MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) |
| 1 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE CRISTINA | | | | - | | - | | - | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA E LOCAÇÃO | 5.016,92 | 1,42% | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| 1.2 | FUNDAÇÕES - ESTACAS, SAPATAS E VIGAS BALDRAMES | 50.597,09 | 14,28% | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| 1.3 | PILARES , CINTAS , VERGAS E VIGAS | 17.044,98 | 4,81% | | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |
| 1.4 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 97.065,64 | 27,40% | | - | 70,00 | 70,00 | 30,00 | 100,00 | |
| 1.5 | PISOS | 31.010,31 | 8,75% | | - | | - | | - | |
| 1.6 | ESQUADRIAS | 29.165,36 | 8,23% | | - | | - | | - | 20,00 |
| 1.7 | COBERTURA , FORRO E PLATIBANDAS | 53.781,03 | 15,18% | | - | | - | | - | 100,00 |
| 1.8 | PINTURA INTERNA E EXTERNA | 29.517,25 | 8,33% | | - | | - | | - | |
| 1.9 | LOUÇAS METAIS E ACESSORIOS | 13.626,35 | 3,85% | | - | | - | | - | |
| 1.10 | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | 5.624,20 | 1,59% | | - | | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.11 | INSTALAÇÕES ELETRICAS E DE INFORMÁTICA | 21.341,93 | 6,02% | | - | | - | | - | 20,00 |
| 1.12 | LIMPEZA DE OBRA | 482,46 | 0,14% | | - | | - | | - | |
| | **Total (%):** | | | 15,70 | 15,70 | 21,58 | 37,28 | 11,42 | 48,70 | 18,83 |
| | **Total (R$):** | 354.273,52 | 100,00% | 55.614,01 | 55.614,01 | 76.468,44 | 132.082,45 | 40.454,28 | 172.536,73 | 66.694,59 |

**CRISTINA/MG, 08 de outubro de 2026**
Local/Data

**WILLIAM NEGREIROS JUNQUEIRA**
CREA/CAU: 38673/D

**MÁRCIO BARROS RIBEIRO**
PREEFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| Grau de Sigilo |
|---|
| #PUBLICO |

| Nº da Operação | Gestor/Programa/Modalidade/Ação | | Localidade |
|---|---|---|---|
| 0 | / ORÇAMENTO IMPOSITIVO MUNICIPAL E SMS | 0 | CENTRO |

| Proponente | Objeto |
|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA | CONSTRUÇÃO DE 1 CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA |

| META/ AGRUPADOR | DESCRIÇÃO | VALOR R$ | PESO % | 4 | MÊS 5 | | MÊS 6 | | MÊS 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%) |
| 1 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE CRISTINA | | | - | | - | | - | | - |
| 1.1 | PLACA DE OBRA E LOCAÇÃO | 5.016,92 | 1,42% | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 1.2 | FUNDAÇÕES - ESTACAS, SAPATAS E VIGAS BALDRAMES | 50.597,09 | 14,28% | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 1.3 | PILARES , CINTAS , VERGAS E VIGAS | 17.044,98 | 4,81% | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 1.4 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 97.065,64 | 27,40% | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 1.5 | PISOS | 31.010,31 | 8,75% | - | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 1.6 | ESQUADRIAS | 29.165,36 | 8,23% | 20,00 | 80,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 1.7 | COBERTURA , FORRO E PLATIBANDAS | 53.781,03 | 15,18% | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 1.8 | PINTURA INTERNA E EXTERNA | 29.517,25 | 8,33% | - | | - | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 1.9 | LOUÇAS METAIS E ACESSORIOS | 13.626,35 | 3,85% | - | | - | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 1.10 | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | 5.624,20 | 1,59% | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 1.11 | INSTALAÇÕES ELETRICAS E DE INFORMÁTICA | 21.341,93 | 6,02% | 20,00 | | 20,00 | 80,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 1.12 | LIMPEZA DE OBRA | 482,46 | 0,14% | - | | - | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| | **Total (%):** | | | 67,53 | 15,34 | 82,87 | 17,13 | 100,00 | - | 100,00 |
| | **Total (R$):** | 354.273,52 | 100,00% | 239.231,32 | 54.342,60 | 293.573,92 | 60.699,60 | 354.273,52 | - | 354.273,52 |

**CRISTINA/MG, 08 de outubro de 2026**
Local/Data

**WILLIAM NEGREIROS JUNQUEIRA**
CREA/CAU: 38673/D

**MÁRCIO BARROS RIBEIRO**
PREEFEITO MUNICIPAL