CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
RECURSOS PRÓPRIO	RECURSOS P	PREFEITURA DE AIURUOCA	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE PONTES	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE PONTES

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
1.	**RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE PONTI**	**114.639,28**	% Período:	52,56%	47,44%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	709,31	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÕES, RETIRADA E TRANSPOR	7.772,11	% Período:	100,00%											
1.3.	RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁL	12.252,27	% Período:	100,00%											
1.4.	INSTALAÇÃO DE TABULEIROS	79.890,89	% Período:	40,00%	60,00%										
1.5.	GUARDA RODAS	6.445,37	% Período:		100,00%										
1.6.	REVITALIZAÇÃO DA PONTE NA RUA CEI	7.569,33	% Período:	100,00%											

Total: R$ 114.639,28

crosserviço da Administração Local:

		1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
Período:	%:	52,56%	47,44%										
	Repasse:	#VALOR!	#VALOR!										
	Contrapartida:	#VALOR!	#VALOR!										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**60.259,38**	**54.379,90**										
Acumulado:	%:	52,56%	100,00%										
	Repasse:	#VALOR!	#VALOR!										
	Contrapartida:	#VALOR!	#VALOR!										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**60.259,38**	**114.639,28**										
	Administração Local:												

ado o Macrosserviço de Administração Local

VIVIAN FONSECA VILELA
Assinado de forma digital por VIVIAN FONSECA VILELA
Dados: 2026.11.16 18:17:06 -03'00'

AIURUOCA - MG
Local

##########
Data

Responsável Técnico
Nome: VIVIAN FONSECA VILELA
CREA/CAU: 281677/D
ART/RRT: MG