CAIXA

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM | ANTONIO AGUIAR NUNES | ANTONIO AGUIAR NUNES |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>11/26 | 2<br>12/26 | 3<br>01/27 | 4<br>02/27 | 5<br>03/27 | 6<br>04/27 | 7<br>05/27 | 8<br>06/27 | 9<br>07/27 | 10<br>08/27 | 11<br>09/27 | 12<br>10/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **RUA JOSE DE SOUZA BORGES** | **9.713,66** | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | SERVIÇO INICIAS | 9.713,66 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **RUA ANTONIO AGUIAR NUNES** | **204.641,71** | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | PAVIMENTAÇÃO | 161.673,27 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | DRENAGEM | 42.968,44 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| **3.** | | **-** | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | | **-** | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| **5.** | | **-** | % Período: | | | | | | | | | | | | |

**Total: R$ 214.355,37**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | - | | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 214.355,37 | | | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | | | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **214.355,37** | | | | | | | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | - | | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 214.355,37 | | | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | | | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **214.355,37** | | | | | | | | | | | | |
| | Administração Local: | 100,00% | | | | | | | | | | | | |

MAURO BILL SILVA BARBOSA:01253941955

Assinado de forma digital por MAURO BILL SILVA BARBOSA:01253941955

SÃO JOAQUIM - SC
**Local**

quarta-feira, 23 de julho de 2025
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: MAURO BILL SILVA BARBOSA**
**CREA/CAU: 183130-1**
**ART/RRT: 0**