CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM	0	0	ANTONIO AGUIAR NUNES

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. SERVIÇO INICIAS

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SERVIÇO INICIAS	1																								
2	PAVIMENTAÇÃO	1																								
3	DRENAGEM	1																								
4	0																									
5	0																									

Cronograma		Mês 01
Parcela	%	100,00%
	R$	214.355,37
Acumulado	%	100,00%
	R$	214.355,37
Administração Local	%	100,00%

MAURO BILL SILVA BARBOSA:01253941955

Assinado de forma digital por MAURO BILL SILVA BARBOSA:01253941955

SÃO JOA
Local

quarta-feira, 23 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MAURO BILL SILVA BARBOSA
CREA/CAU: 183130-1
ART/RRT: 0