CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1083998-17	931058	MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE AMORIN	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS - GC

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO**	**661.165,68**	% Período:	11,77%	48,62%	39,61%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.896,13	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLANAGEM	6.326,87	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÕES	54.876,61	% Período:	100,00%											
1.4.	ESTRUTURA METÁLICA	58.849,98	% Período:		100,00%										
1.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO	9.075,95	% Período:	100,00%											
1.6.	ALVENARIA	8.620,43	% Período:		100,00%										
1.7.	DRENAGEM	77.562,46	% Período:		100,00%										
1.8.	GRAMADO	169.201,08	% Período:		100,00%										
1.9.	ESQUADRIAS	1.437,52	% Período:			100,00%									
1.10.	REVESTIMENTO	10.282,85	% Período:			100,00%									
1.11.	ARQUIBANCADAS	125.588,46	% Período:			100,00%									
1.12.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.916,24	% Período:			100,00%									
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	53.522,90	% Período:			100,00%									
1.14.	PINTURA	6.014,83	% Período:			100,00%									
1.15.	PAVIMENTAÇÃO	36.399,44	% Período:			100,00%									
1.16.	DIVERSOS	12.900,34	% Período:			100,00%									
1.17.	SERVIÇOS FINAIS	7.689,22	% Período:			100,00%									
1.18.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15.004,37	% Período:	11,00%	48,00%	41,00%									

Total: R$ 661.165,68

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	11,77%	48,62%	39,61%									
	Repasse:	71.329,10	294.602,47	240.039,80									
	Contrapartida:	6.496,94	26.833,58	21.863,79									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**77.826,04**	**321.436,05**	**261.903,59**									
Acumulado:	%:	11,77%	60,39%	100,00%									
	Repasse:	71.329,10	365.931,57	605.971,37									
	Contrapartida:	6.496,94	33.330,52	55.194,31									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**77.826,04**	**399.262,09**	**661.165,68**									
	Administração Local:	11,00%	59,00%	100,00%									

CAMILA BRUNA MENDONCA ANDRADE:05257196107

Assinado de forma digital por CAMILA BRUNA MENDONCA ANDRADE:05257196107
Dados: 2026.09.29 16:54:43 -03'00'

AMORINÓPOLIS/GO
Local

terça-feira, 29 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: CAMILA BRUNA MENDONÇA ANDRADE
CREA/CAU: 1018243151/D-GO
ART/RRT: 1020230283011