MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO E CÁLCULO DA TAXA DE RISCO							
RETOMADA E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL CRECHE MÃE ANGELA.							
TIPO	**DESCRIÇÃO**	**MATERIALIZAÇÃO**	**MITIGAÇÃO**	**ALOCAÇÃO**	**ESCALA DE RISCOS**		
					P	**I**	**P*I**
PROJETO	ALTERAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS POR DETERMINAÇÃO DO CONTRATANTE	ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA E ELEVAÇÃO DOS CUSTOS DA OBRA	ADITIVO CONTRATUAL	CONTRATANTE	1	1	1
PROJETO	REALINHAMENTO DE PREÇOS POR VARIAÇÃO DE COMODITIES NAS BOLSAS INTERNACIONAIS	REALINHAMENTO DE PREÇOS E ELEVAÇÃO DOS CUSTOS DAS OBRAS	ADITIVO CONTRATUAL	CONTRATADO	1	2	2
INTERFERÊNCIA EM CONCESSIONÁRIAS	REBAIXAMENTO DE REDES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO	ALTERAÇÃO DE CONOGRAMA	SERVIÇOS INTEGRADO PREVISTO E CONTRATADO	CONTRATADO	1	1	1
RISCO GEOTÉCNICO	SUPORTE DO SUBLEITO INSUFICIENTE PARA RECEBER BASE E/OU SUB-BASE	ALTERAÇÃO DE CUSTOS	ADITIVO CONTRATUAL	CONTRATADO	1	2	2
DRENAGEM	SUBLEITO ÚMIDO OU EXCESSO DE UMIDADE	ALTERAÇÃO DE CUSTOS	ADITIVO CONTRATUAL	CONTRATADO	1	2	2
RISCO METEREOLÓGICO	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PERDAS E REFAZIMENTOS POR RAZÕES CLIMÁTICAS	ALTERAÇÃO DE CUSTOS	ADITIVO CONTRATUAL	CONTRATADO	1	1	1
EXECUÇÃO INEFICIENTE	NÃO OBTENÇÃO DOS REQUISITOS DE QUALIDADE	ATRASO DA OBRA, RETRABALHO	CONTRATAÇÃO INTEGRADA, RISCO DA CONTRATADA	CONTRATADO	1	1	1
INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO	DESCONTINUIDADE DOS TRABALHOS, QUEDA DE PRODUTIVIDADE	ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA, ELEVAÇÃO DE CUSTOS DAS OBRAS	ADITIVO CONTRATUAL	CONTRATADO	1	2	2
ELEVAÇÃO DE CUSTOS ACIMA DOS INDICES CONTRATUAIS	REDUÇÃO DA LUCRATIVIDADE	ELEVAÇÃO DOS CUSTOS	CONTRATAÇÃO INTEGRADA, RISCO DA CONTRATADA	CONTRATADO	1	1	1
CASOS FORTUITOS/FORÇA MAIOR	ENXURRADAS, ENCHENTES, DESABAMENTOS, PERDAS DE MATERIAIS E OUTROS QUE CONFIGURAM CASO FORTUITO	ATRASO DA OBRA/ ELEVAÇÃO DE CUSTOS	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO	CONTRATANTE	1	1	1
SOMA					**10**	**14**	**14**

ESCALA DE RISCO		**DEFINIÇÕES**	**OBS**	**CONCLUSÃO**			
VALORES OBTIDOS	**ESCALA DE RISCOS/IMPACTOS**	P = PROBABILIDADE		**SOMA (PxI)**	**Máx. Valor**	**Prop**	**% Total**
1	MUITO BAIXA	I = IMPACTO		14	250	100,00%	5,60%
2	BAIXA	**CÁLCULO**		**TAXA DE RISCO**			
3	MÉDIA	SOMA(PxI)=ΣP:I		**CALCULADA**	5,60 %		
4	ALTA			**ADOTADA NO BDI**	0,50 %		
5	MUITO ALTA			**DATA**	14/09/2026		

Gabriel Vinicius Martins Engenheiro Civil	Secretário de Infraestrutura	Maurina Fonseca Mota de Matos Prefeita Municipal	Agente de Contratação

GABRIEL VINICIUS MARTINS- CPF: 121.000.186-12 Assinado de forma digital por GABRIEL VINICIUS MARTINS-CPF: 121.000.186-12 Dados: 2026.09.28 10:47:25 -03'00'

MAURINA FONSECA MOTA DE MATOS:52006727672 Assinado de forma digital por MAURINA FONSECA MOTA DE MATOS:52006727672 Dados: 2026.11.13 10:04:53 -03'00'