CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empreendimento:	Proponente:	
Garagem	Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu	
Objeto:	**Localização:**	**Data:**
Construção de garagem destinada ao abrigo, estacionamento e apoio operacional dos veículos vinculados à Secretaria Municipal de Educação de São João	Avenida São Geraldo - S/N - Parque de Exposições - Bairro Boa Vista - São João do Manhuaçu - MG	04/11/2026

ITEM	ETAPAS	FÍSICO FINANCEIRO	TOTAL ETAPA	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,39%	100,00%					
		Financeiro	R$ 8.779,69	R$ 8.779,69					
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	0,74%	100,00%					
		Financeiro	R$ 16.518,12	R$ 16.518,12					
3.0	MURO E DIVISÓRIAS	Físico %	25,69%	30,00%	30,00%	40,00%			
		Financeiro	R$ 575.399,25	R$ 172.619,78	R$ 172.619,78	R$ 230.159,70			
4.0	REVESTIMENTO	Físico %	5,69%		50,00%	25,00%	25,00%		
		Financeiro	R$ 127.395,47		R$ 63.697,74	R$ 31.848,87	R$ 31.848,87		
5.0	ESQUADRIAS	Físico %	0,72%			100,00%			
		Financeiro	R$ 16.074,67			R$ 16.074,67			
6.0	COBERTURA	Físico %	13,93%			50,00%	50,00%		
		Financeiro	R$ 311.958,50			R$ 155.979,25	R$ 155.979,25		
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	1,69%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		Financeiro	R$ 37.951,34	R$ 9.487,84	R$ 9.487,84	R$ 9.487,84	R$ 9.487,84		
8.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRISCAS (SPDA)	Físico %	0,63%			100,00%			
		Financeiro	R$ 14.213,07			R$ 14.213,07			
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	1,31%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%		
		Financeiro	R$ 29.283,39	R$ 8.785,02	R$ 8.785,02	R$ 5.856,68	R$ 5.856,68		
10.0	DRENAGEM	Físico %	2,96%		20,00%	50,00%	30,00%		
		Financeiro	R$ 66.389,38		R$ 13.277,88	R$ 33.194,69	R$ 19.916,81		
11.0	DIVERSOS	Físico %	1,60%			100,00%			
		Financeiro	R$ 35.875,44			R$ 35.875,44			
12.0	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	42,77%	10,00%	45,00%	45,00%			
		Financeiro	R$ 958.130,48	R$ 95.813,05	R$ 431.158,72	R$ 431.158,72			
13.0	LIMPEZA FINAL	Físico %	1,87%				100,00%		
		Financeiro	R$ 41.967,00				R$ 41.967,00		
TOTAL		Físico %	100,00%	13,93%	31,21%	43,03%	11,83%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 2.239.935,80	R$ 312.003,49	R$ 699.026,95	R$ 963.848,92	R$ 265.056,44	R$ 0,00	R$ 0,00

Assinado digitalmente por ERYCK BRAYANN TRISTAO VEIGA DO MONTE:11488362688
Data: 2026.11.06 13:44:29-03'00'

Responsável Técnico

Nome: Eryck Brayann Tristão Veiga do Monte

CREA/CAU: MG 212.981/D

ART/RRT: MG20265427756