CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM	JOAQUIM BONIFACIO	JOAQUIM BONIFACIO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**RUA JOAQUIM BONIFACIO**	**4.693,40**	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇO INICIAS	4.693,40	% Período:	100,00%											
2.	**RUA**	**155.744,22**	% Período:	100,00%											
2.1.	PAVIMENTAÇÃO	109.760,24	% Período:	100,00%											
2.2.	DRENAGEM	45.983,98	% Período:	100,00%											

Total: R$ 160.437,62

Período:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	160.437,62												
	Outros:	-												
	Investimento:	**160.437,62**												
Acumulado:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	160.437,62												
	Outros:	-												
	Investimento:	**160.437,62**												
	Administração Local:	100,00%												

SÃO JOAQUIM - SC
Local

##########
Data

MAURO BILL SILVA BARBOSA:01253941955

Assinado de forma digital por MAURO BILL SILVA BARBOSA:01253941955

Responsável Técnico
Nome: MAURO BILL SILVA BARBOSA
CREA/CAU: 183130-1
ART/RRT: 0