CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEM	EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS - ALIMENTAÇÃO A	EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS - ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL DA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
1.	**PROGRAMA BÁSICO AMBIENTAL**	**5.107.262,50**	% Período:	9,93%	11,87%	11,87%	11,87%	4,68%	3,90%	2,94%	8,19%	0,43%	0,43%	5,68%	0,44%
1.1.	Programa de Supervisão Ambiental (PSA)	87.268,90	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.2.	Programa de Comunicação Social (PCS)	169.689,36	% Período:	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
1.3.	Programa de Segurança da Praia e Prevençã	95.753,40	% Período:	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
1.4.	Plano de Monitoramento de Nível de Pressão	203.627,40	% Período:		33,33%	33,33%	33,34%								
					33,33%	33,33%	33,34%								
1.5.	Plano de Gerenciamento de Resíduos da Con	24.241,35	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.6.	Programa de Monitoramento da Atividade de I	96.965,40	% Período:		33,33%	33,33%	33,34%								
					33,33%	33,33%	33,34%								
1.7.	Plano de Emergência Individual (PEI)	50.494,85	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.8.	Programa de Monitoramento de Qualidade da	987.678,54	% Período:	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%				11,11%			11,11%	
				11,11%	11,11%	11,11%	11,11%				11,11%			11,11%	
1.9.	Programa de Monitoramento dos Canais de D	281.199,78	% Período:	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%				11,11%			11,11%	
				11,11%	11,11%	11,11%	11,11%				11,11%			11,11%	
1.10.	Programa de Monitoramento da Biota Aquátic	732.089,07	% Período:	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%				11,11%			11,11%	
				11,11%	11,11%	11,11%	11,11%				11,11%			11,11%	
1.11.	Programa de Monitoramento da Fauna Terres	198.779,22	% Período:	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%						
				16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%						
1.12.	Programa de Recuperação de Áreas Degrada	228.236,64	% Período:												
1.13.	Programa de Compensação aos Pescadores	92.117,10	% Período:	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%						
				16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%						
1.14.	Programa de Acompanhamento da Hidrodinâ	2.508,09	% Período:	50,00%				50,00%							
				50,00%				50,00%							
1.15.	Programa de Monitoramento do Perfil Praial e	412.103,07	% Período:	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%				11,11%			11,11%	
				11,11%	11,11%	11,11%	11,11%				11,11%			11,11%	
1.16.	Programa de Monitoramento do Comportame	1.410.847,13	% Período:	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%				
				9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%				
1.17.	Plano de Ação Emergencial (PAE)	33.663,20	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							

Total: R$ 5.107.262,50

Período:	%:	9,93%	11,87%	11,87%	11,87%	4,68%	3,90%	2,94%	8,19%	0,43%	0,43%	5,68%	0,44%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	507.300,55	606.234,08	606.234,08	606.264,14	239.208,42	198.937,07	150.357,38	418.449,52	22.111,38	22.111,38	290.203,51	22.217,56
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**507.300,55**	**606.234,08**	**606.234,08**	**606.264,14**	**239.208,42**	**198.937,07**	**150.357,38**	**418.449,52**	**22.111,38**	**22.111,38**	**290.203,51**	**22.217,56**
Acumulado:	%:	9,93%	21,80%	33,67%	45,54%	50,23%	54,12%	57,07%	65,26%	65,69%	66,13%	71,81%	72,24%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	507.300,55	1.113.534,63	1.719.768,71	2.326.032,85	2.565.241,27	2.764.178,34	2.914.535,72	3.332.985,24	3.355.096,62	3.377.208,00	3.667.411,51	3.689.629,07
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**507.300,55**	**1.113.534,63**	**1.719.768,71**	**2.326.032,85**	**2.565.241,27**	**2.764.178,34**	**2.914.535,72**	**3.332.985,24**	**3.355.096,62**	**3.377.208,00**	**3.667.411,51**	**3.689.629,07**

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEM	EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS - ALIMENTAÇÃO A	EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS - ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL DA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27

ITAPEMA/SC
Local

quinta-feira, 17 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANA MARIA MOTTER
CREA/CAU: CAU A39185-9
ART/RRT:

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSI
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEM	EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS - ALIMENTAÇÃO A	EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS - ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL DA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 02/27	14 03/27	15 04/27	16 05/27	17 06/27	18 07/27	19 08/27	20 09/27	21 10/27	22 11/27	23 12/27	24 01/28
1.	**PROGRAMA BÁSICO AMBIENTAL**	**5.107.262,50**	% Período:	2,88%	0,37%	5,62%	0,37%	2,88%	0,37%	5,62%	0,37%	2,89%	0,37%	5,63%	0,37%
1.1.	Programa de Supervisão Ambiental (PSA)	87.268,90	% Período:												
1.2.	Programa de Comunicação Social (PCS)	169.689,36	% Período:												
1.3.	Programa de Segurança da Praia e Prevençã	95.753,40	% Período:												
1.4.	Plano de Monitoramento de Nível de Pressão	203.627,40	% Período:												
1.5.	Plano de Gerenciamento de Resíduos da Con	24.241,35	% Período:												
1.6.	Programa de Monitoramento da Atividade de I	96.965,40	% Período:												
1.7.	Plano de Emergência Individual (PEI)	50.494,85	% Período:												
1.8.	Programa de Monitoramento de Qualidade da	987.678,54	% Período:			11,11%				11,11%				11,12%	
						11,11%				11,11%				11,12%	
1.9.	Programa de Monitoramento dos Canais de D	281.199,78	% Período:			11,11%				11,11%				11,12%	
						11,11%				11,11%				11,12%	
1.10.	Programa de Monitoramento da Biota Aquátic	732.089,07	% Período:			11,11%				11,11%				11,12%	
						11,11%				11,11%				11,12%	
1.11.	Programa de Monitoramento da Fauna Terres	198.779,22	% Período:												
1.12.	Programa de Recuperação de Áreas Degrada	228.236,64	% Período:	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
1.13.	Programa de Compensação aos Pescadores	92.117,10	% Período:												
1.14.	Programa de Acompanhamento da Hidrodinâ	2.508,09	% Período:												
1.15.	Programa de Monitoramento do Perfil Praial e	412.103,07	% Período:			11,11%				11,11%				11,12%	
						11,11%				11,11%				11,12%	
1.16.	Programa de Monitoramento do Comportame	1.410.847,13	% Período:	9,09%				9,09%				9,10%			
				9,09%				9,09%				9,10%			
1.17.	Plano de Ação Emergencial (PAE)	33.663,20	% Período:												

Total: R$ 5.107.262,50

Período:	%:	2,88%	0,37%	5,62%	0,37%	2,88%	0,37%	5,62%	0,37%	2,89%	0,37%	5,63%	0,37%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	147.258,12	19.012,11	287.104,24	19.012,11	147.258,12	19.012,11	287.104,24	19.012,11	147.399,20	19.012,12	287.345,54	19.103,41
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**147.258,12**	**19.012,11**	**287.104,24**	**19.012,11**	**147.258,12**	**19.012,11**	**287.104,24**	**19.012,11**	**147.399,20**	**19.012,12**	**287.345,54**	**19.103,41**
Acumulado:	%:	75,13%	75,50%	81,12%	81,49%	84,38%	84,75%	90,37%	90,74%	93,63%	94,00%	99,63%	100,00%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	3.836.887,19	3.855.899,30	4.143.003,54	4.162.015,65	4.309.273,77	4.328.285,88	4.615.390,12	4.634.402,23	4.781.801,43	4.800.813,55	5.088.159,09	5.107.262,50
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**3.836.887,19**	**3.855.899,30**	**4.143.003,54**	**4.162.015,65**	**4.309.273,77**	**4.328.285,88**	**4.615.390,12**	**4.634.402,23**	**4.781.801,43**	**4.800.813,55**	**5.088.159,09**	**5.107.262,50**

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSI
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEM	EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS - ALIMENTAÇÃO A	EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS - ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL DA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27	12/27	01/28

ITAPEMA/SC
Local

quinta-feira, 17 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANA MARIA MOTTER
CREA/CAU: CAU A39185-9
ART/RRT:

ANA MARIA MOTTER PEREIRA:02458565956

Assinado de forma digital por ANA MARIA MOTTER PEREIRA:02458565956
Dados: 2026.09.25 11:39:21 -03'00'