PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total atual	M1	M1	M2	M2	M3	M3	M4	M4	M5	M5	M6	M6
1.0.0	**SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE SÃO GONÇALO DO PARÁ**	**R$ 1.968.667,73**	**8,33%**	**R$ 164.055,64**	**8,33%**	**R$ 164.055,64**	**8,33%**	**R$ 164.055,64**	**8,33%**	**R$ 164.055,64**	**8,33%**	**R$ 164.055,64**	**8,33%**	**R$ 164.055,64**
1.1.0	Administração local	R$ 167.582,14	8,33%	R$ 13.965,18	8,33%	R$ 13.965,18	8,33%	R$ 13.965,18	8,33%	R$ 13.965,18	8,33%	R$ 13.965,18	8,33%	R$ 13.965,18
1.2.0	Roçada e capina de vias e varrição de praças públicas	R$ 1.208.692,91	8,33%	R$ 100.724,41	8,33%	R$ 100.724,41	8,33%	R$ 100.724,41	8,33%	R$ 100.724,41	8,33%	R$ 100.724,41	8,33%	R$ 100.724,41
1.3.0	Limpeza de guias e sarjetas e caiação de meio-fio	R$ 519.481,64	8,33%	R$ 43.290,14	8,33%	R$ 43.290,14	8,33%	R$ 43.290,14	8,33%	R$ 43.290,14	8,33%	R$ 43.290,14	8,33%	R$ 43.290,14
1.4.0	Poda de árvores	R$ 72.911,04	8,33%	R$ 6.075,92	8,33%	R$ 6.075,92	8,33%	R$ 6.075,92	8,33%	R$ 6.075,92	8,33%	R$ 6.075,92	8,33%	R$ 6.075,92
	Acumulado físico:	**100,00%**	**8,33%**		**16,67%**		**25,00%**		**33,33%**		**41,67%**		**50,00%**	
	Acumulado financeiro:	**R$ 1.968.667,73**	**R$ 164.055,64**		**R$ 328.111,29**		**R$ 492.166,93**		**R$ 656.222,58**		**R$ 820.278,22**		**R$ 984.333,87**	

Responsável Técnico	
Nome:	**Douglas J. A. Pena**
CREA/CAU:	201.765/D
ART/RRT:	**MG20265436587**

São Gonçalo do Pará/MG, sexta-feira, 30 de outubro de 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total atual	M7	M7	M8	M8	M9	M9	M10	M10	M11	M11	M12	M12
1.0.0	**SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE SÃO GONÇALO DO PARÁ**	**R$ 1.968.667,73**	**8,33%**	**R$ 164.055,64**	**8,33%**	**R$ 164.055,64**	**8,33%**	**R$ 164.055,64**	**8,33%**	**R$ 164.055,64**	**8,33%**	**R$ 164.055,64**	**8,33%**	**R$ 164.055,64**
1.1.0	Administração local	R$ 167.582,14	8,33%	R$ 13.965,18	8,33%	R$ 13.965,18	8,33%	R$ 13.965,18	8,33%	R$ 13.965,18	8,33%	R$ 13.965,18	8,33%	R$ 13.965,18
1.2.0	Roçada e capina de vias e varrição de praças públicas	R$ 1.208.692,91	8,33%	R$ 100.724,41	8,33%	R$ 100.724,41	8,33%	R$ 100.724,41	8,33%	R$ 100.724,41	8,33%	R$ 100.724,41	8,33%	R$ 100.724,41
1.3.0	Limpeza de guias e sarjetas e caiação de meio-fio	R$ 519.481,64	8,33%	R$ 43.290,14	8,33%	R$ 43.290,14	8,33%	R$ 43.290,14	8,33%	R$ 43.290,14	8,33%	R$ 43.290,14	8,33%	R$ 43.290,14
1.4.0	Poda de árvores	R$ 72.911,04	8,33%	R$ 6.075,92	8,33%	R$ 6.075,92	8,33%	R$ 6.075,92	8,33%	R$ 6.075,92	8,33%	R$ 6.075,92	8,33%	R$ 6.075,92
	Acumulado físico:	**100,00%**	**58,33%**		**66,67%**		**75,00%**		**83,33%**		**91,67%**		**100,00%**	
	Acumulado financeiro:	**R$ 1.968.667,73**	**R$ 1.148.389,51**		**R$ 1.312.445,15**		**R$ 1.476.500,80**		**R$ 1.640.556,44**		**R$ 1.804.612,09**		**R$ 1.968.667,73**	

Responsável Técnico	
Nome:	**Douglas J. A. Pena**
CREA/CAU:	201.765/D
ART/RRT:	**MG20265436587**

São Gonçalo do Pará/MG, sexta-feira, 30 de outubro de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
DANIEL VILELA PIRES
Data: 25/11/2026 08:16:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE
Douglas Junio Alcantara Pena
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro