CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ETA DE MARLIÉRIA SEDE

LOCAL: MARLIÉRIA, MG.
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUIZ JOSÉ DE FREITAS
CREA: MG-177128/D
DATA: 19/08/2026

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	MESES VALOR							
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.590,56	4,23%	20.590,56							
2	MOVIMENTO DE TERRA	31.641,41	6,50%	31.641,41							
3	INFRAESTRUTURA/ESTRUTURA	86.798,70	17,82%		43.399,35	21.699,68	21.699,67				
4	ALVENARIA	25.873,85	5,31%			25.873,85					
5	ACABAMENTOS	43.634,89	8,96%				10.908,72	10.908,72	13.090,47	8.726,98	
6	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA / OUTROS	130.108,27	26,71%				13.010,83	13.010,82	52.043,31	52.043,31	
7	CONSTRUÇÃO DA CASA DE QUIMICA INFRA /ESTRUTURA	93.496,61	19,20%	18.699,32	18.699,32	9.349,66	18.699,32	18.699,32			9.349,67
8	DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CASA DE QUIMICA	1.489,32	0,31%								1.489,32
9	REFORMA DO RESESERVATÓRIO EXISTENTE	26.776,56	5,50%								26.776,56
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	23.218,33	4,77%	3.550,59	3.108,45	2.849,38	3.219,57	2.133,37	3.260,39	3.041,95	2.054,63
11	LIMPEZA FINAL DE OBRA	3.430,48	0,70%								3430,48
	TOTAL S/ADM. LOCAL	**463.840,65**		70.931,29	62.098,67	56.923,19	64.318,54	42.618,86	65133,78	60770,29	41046,03
	TOTAL GERAL	**487.058,98**	**100%**	**74.481,88**	**65.207,12**	**59.772,57**	**67.538,11**	**44.752,23**	**68.394,17**	**63.812,24**	**43.100,66**
	ACUMULADO			**74.481,88**	**139.689,00**	**199.461,57**	**266.999,68**	**311.751,91**	**380.146,08**	**443.958,32**	**487.058,98**
	INDICE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL			**15,2922%**	**13,3879%**	**12,2721%**	**13,8665%**	**9,1883%**	**14,0423%**	**13,1015%**	**8,8492%**

LUIZ JOSÉ DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG-177128/D

LUIZ JOSE DE FREITAS:34506853687
Assinado de forma digital por LUIZ JOSE DE FREITAS:34506853687
Dados: 2026.08.19 14:08:13 -03'00'

HAMILTON LIMA PAULA
PREFEITO MUNICIPAL

HAMILTON LIMA PAULA:00251548694
Assinado de forma digital por HAMILTON LIMA PAULA:00251548694
Dados: 2026.08.19 14:18:41 -03'00'