CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
00	00	PREFEITURA MUNICIPAL	CALÇAMENTO Matadouro	CALÇAMENTO EM bloquete

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	**MATADOURO**	**129.460,93**	% Período:	26,61%	26,23%	20,92%	26,23%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.369,26	% Período:	100,00%											
1.2.	LOCAÇÃO DE OBRA	140,28	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	107.570,61	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.4.	DRENAGEM	13.750,78	% Período:		50,00%		50,00%								
1.5.	MOBILIZAÇÃO	630,00	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								

Total: R$ 129.460,93

		1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
Período:	%:	26,61%	26,23%	20,92%	26,23%								
	Repasse:	34.454,48	33.960,62	27.085,22	33.960,61								
	Contrapartida:	-	-	-	-								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**34.454,48**	**33.960,62**	**27.085,22**	**33.960,61**								
Acumulado:	%:	26,61%	52,85%	73,77%	100,00%								
	Repasse:	34.454,48	68.415,10	95.500,32	129.460,93								
	Contrapartida:	-	-	-	-								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**34.454,48**	**68.415,10**	**95.500,32**	**129.460,93**								
	Administração Local:	25,00%	50,00%	**75,00%**	100,00%								

crosserviço da Administração Local:
ÇÃO

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global

LAMIM-MG
Local

segunda-feira, 29 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS RESENDE
CREA/CAU: 203.460/D
ART/RRT: 0000