PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA/MG
Rua João Roberto, 258 - Centro - Ipuiuna/MG - CEP: 37588-000
CNPJ 19.179.226/0001-67

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA SALAS TEMPO INTEGRAL — **DATA: 29/09/2026**

LOCAL: RUA MARIA JOSÉ PITARELO (FUNDO POLIESPORTIVO) - IPUIUNA/MG — **VALOR TOTAL: 301.074,98** — **PRAZO DA OBRA: 3 MESES**

ITEM	OBRA	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
	REFORMA SALAS TEMPO INTEGRAL					
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	100,00%		
		Financeiro	R$ 2.084,67	R$ 2.084,67		
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	Físico %	100,00%	100,00%		
		Financeiro	R$ 21.599,11	R$ 21.599,11		
3.0	ALVENARIA	Físico %	100,00%	100,00%		
		Financeiro	R$ 3.657,25	R$ 3.657,25		
4.0	FORRO	Físico %	100,00%		100,00%	
		Financeiro	R$ 16.145,96		R$ 16.145,96	
5.0	COBERTURA	Físico %	100,00%		100,00%	
		Financeiro	R$ 54.934,32		R$ 54.934,32	
6.0	ACABAMENTOS	Físico %	100,00%			100,00%
		Financeiro	R$ 128.465,98			R$ 128.465,98
7.0	ESQUADRIAS	Físico %	100,00%		50,00%	50,00%
		Financeiro	R$ 15.680,47		R$ 7.840,24	R$ 7.840,24
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	100,00%		50,00%	50,00%
		Financeiro	R$ 24.833,57		R$ 12.416,79	R$ 12.416,79
9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Físico %	100,00%		100,00%	
		Financeiro	R$ 4.908,94		R$ 4.908,94	
10.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	Físico %	100,00%		100,00%	
		Financeiro	R$ 4.725,37		R$ 4.725,37	
11.0	LOUÇAS, BANCADAS E METAIS	Físico %	100,00%			100,00%
		Financeiro	R$ 8.896,70			R$ 8.896,70
12.0	ADM LOCAL	Físico %	100,00%	33,33%	33,33%	33,33%
		Financeiro	R$ 12.848,82	R$ 4.282,94	R$ 4.282,94	R$ 4.282,94
13.0	LIMPEZA DA OBRA	Físico %	100,00%			100,00%
		Financeiro	R$ 2.293,82			R$ 2.293,82
TOTAL		Físico %	100,00%	10,50%	34,96%	54,54%
		Financeiro	R$ 301.074,98	R$ 31.623,97	R$ 105.254,55	R$ 164.196,46
TOTAL ACUMULADO		**Físico %**	**100,00%**	**10,50%**	**45,46%**	**100,00%**
		Financeiro	**301.074,98**	**R$ 31.623,97**	**R$ 136.878,52**	**R$ 301.074,98**

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CIBELES APARECIDA DE FREITAS CARVALHO:12344285636

Assinado de forma digital por CIBELES APARECIDA DE FREITAS CARVALHO:12344285636
Dados: 2026.09.29 15:14:26 -03'00'

CIBELES A. DE FREITAS CARVALHO
CREA SP 5040445752/D MG