MUNICÍPIO DE MARAVILHAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS OBRA: Reforma de sanitários na Escola Municipal Dona Vina	**VALOR DA OBRA:**	R$258.176,23	**DATA:** 06/11/2026		**FOLHA Nº:** 01/01	
LOCAL: Rua Duque de Caxias, Bairro Serra, Município de Maravilhas-MG			**PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 03 MESES**			
ETAPAS/DESCRIÇÃO	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**
SERVIÇOS PRELIMINARES	**Físico %**	**3,52%**	**33,34%**	**33,33%**	**33,33%**	
	Financeiro	R$9.085,18	R$3.029,00	R$3.028,09	R$3.028,09	
BANHEIRO FEMININO	**Físico %**	**43,25%**	**75,00%**	**25,00%**		
	Financeiro	R$111.654,18	R$83.740,64	R$27.913,55		
BANHEIRO MASCULINO E PNE	**Físico %**	**52,29%**		**40,00%**	**60,00%**	
	Financeiro	R$134.991,55		R$53.996,62	R$80.994,93	
ENTREGA DE OBRA	**Físico %**	**0,95%**			**100,00%**	
	Financeiro	R$2.445,32			R$2.445,32	
TOTAL	**Físico %**	**100,00%**	**33,61%**	**32,90%**	**33,49%**	
	Financeiro	**R$258.176,23**	**R$86.769,63**	**R$84.938,26**	**R$86.468,34**	

Observações:

Flávio Lucas Greco Santos
Engenheiro Civil
CREA MG 64.880

Prefeitura Municipal de Maravilhas
CNPJ: 18.313.841/0001-14