Secretaria Municipal de Administração

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO DOS VOLANTES - MG		**VALOR DO CONVÊNIO:**	**R$116.046,50**	**DATA: 23**/10/2026	**FOLHA Nº:** 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO				**PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 1 MÊS**	
LOCAL: RUA DO RIBEIRÃO - CENTRO - PONTO DOS VOLANTES-MG					

ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
AVENIDA ARAÇUAÍ - SANTANA DO ARAÇUAÍ						
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**Físico %**	**1,30%**	**100,00%**		
		Financeiro	R$1.503,25	R$1.503,25		
2.0	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**	**Físico %**	**1,70%**	**100,00%**		
		Financeiro	R$1.971,00	R$1.971,00		
3.0	**SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL**	**Físico %**	**9,59%**	**100,00%**		
		Financeiro	R$11.125,45	R$11.125,45		
4.0	**URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**	**Físico %**	**22,63%**	**100,00%**		
		Financeiro	R$26.262,60	R$26.262,60		
5.0	**OBRAS VIÁRIAS**	**Físico %**	**64,79%**	**100,00%**		
		Financeiro	R$75.184,20	R$75.184,20		
TOTAL:		**Físico %**	**100,00%**	**100,00%**		
		Financeiro	**R$116.046,50**	**R$116.046,50**		

Observações:

CANDIDO FERRAZ ALVES:85545414649 Assinado de forma digital por CANDIDO FERRAZ ALVES:85545414649 Dados: 2026.10.27 12:23:15 -03'00'

CÂNDIDO FERRAZ ALVES
Prefeito Municipal

ITALO DE SA NUNES:10528475606 Assinado de forma digital por ITALO DE SA NUNES:10528475606 Dados: 2026.10.27 12:23:27 -03'00'

ÍTALO DE SÁ NUNES
Responsável Técnico - CREAMG 199291/D