CAIXA

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| - | - | PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM | REVITALIZAÇÃO CORPO DE BOMVEIROS DE SJ | REVITALIZAÇÃO CORPO DE BOMVEIROS DE SJ |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>11/26 | 2<br>12/26 | 3<br>01/27 | 4<br>02/27 | 5<br>03/27 | 6<br>04/27 | 7<br>05/27 | 8<br>06/27 | 9<br>07/27 | 10<br>08/27 | 11<br>09/27 | 12<br>10/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **REVITALIZAÇÃO CORPO DE BOMVEIR(** | **667.677,54** | % Período: | 4,41% | 27,85% | 39,45% | 8,11% | 11,42% | 4,52% | 4,25% | | | | | |
| 1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 7.990,49 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.775,49 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | ESTRUTURAL SAPATAS E ARRANQUE | 9.051,01 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 782,80 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | PISO DE CONCRETO | 5.804,32 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | ESTRUTURAL - VIGAS BALDRAME | 4.030,43 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | ESTRUTURAL - PILARES | 3.673,68 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.8. | VIGAS DE RESPALDO | 3.503,15 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.9. | LAJE MACIÇA CAIXA D AGUA | 3.513,60 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.10. | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 11.283,55 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.11. | PAREDES NOVAS | 77.168,05 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.12. | TELHADO NOVO | 211.129,87 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.13. | FORRO | 34.028,45 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.14. | INSTALADO AREA REVITALIZAÇÃO P | 6.489,23 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 1.15. | REVESTIMENTO BANHEIROS | 8.333,60 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 1.16. | ACADEMIA | 29.440,20 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 1.17. | PLATIBANDO EM PLACA ACM | 41.406,00 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 1.18. | PERGOLADO | 4.532,48 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 1.19. | RAMPA DE ACESSO E ESCADA DE ACE | 30.290,35 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 1.20. | SANITARIO EQUIPAMENTOS | 21.382,24 | % Período: | | | | | | | 100,00% | | | | | |
| 1.21. | REDE ESGOTO | 4.957,82 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 1.22. | LIGAÇÃO DO BANHEIRO NOVO NO EXI: | 6.961,52 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.23. | REDE AGUA | 4.911,33 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |

CAIXA

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| - | - | PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM | REVITALIZAÇÃO CORPO DE BOMVEIROS DE SJ | REVITALIZAÇÃO CORPO DE BOMVEIROS DE SJ |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>11/26 | 2<br>12/26 | 3<br>01/27 | 4<br>02/27 | 5<br>03/27 | 6<br>04/27 | 7<br>05/27 | 8<br>06/27 | 9<br>07/27 | 10<br>08/27 | 11<br>09/27 | 12<br>10/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.24. | ESQUADRILHAS | 22.870,91 | % Período: | | | | | | 100,00% | | | | | | |
| 1.25. | TROCAR PORTA PARA LATERAL E SUE | 7.312,08 | % Período: | | | | | | 100,00% | | | | | | |
| 1.26. | ELETRICA | 98.067,19 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.27. | LIMPEZA FINAL DE OBRA E ENTULHOS | 6.987,70 | % Período: | | | | | | | 100,00% | | | | | |

**Total: R$ 667.677,54**

| | | 1<br>11/26 | 2<br>12/26 | 3<br>01/27 | 4<br>02/27 | 5<br>03/27 | 6<br>04/27 | 7<br>05/27 | 8<br>06/27 | 9<br>07/27 | 10<br>08/27 | 11<br>09/27 | 12<br>10/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 4,41% | 27,85% | 39,45% | 8,11% | 11,42% | 4,52% | 4,25% | | | | | |
| | Repasse: | 29.434,54 | 185.925,67 | 263.403,39 | 54.132,18 | 76.228,83 | 30.182,99 | 28.369,94 | | | | | |
| | Contrapartida: | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | **Investimento:** | **29.434,54** | **185.925,67** | **263.403,39** | **54.132,18** | **76.228,83** | **30.182,99** | **28.369,94** | | | | | |
| Acumulado: | %: | 4,41% | 32,26% | 71,71% | 79,81% | 91,23% | 95,75% | 100,00% | | | | | |
| | Repasse: | 29.434,54 | 215.360,21 | 478.763,60 | 532.895,78 | 609.124,61 | 639.307,60 | 667.677,54 | | | | | |
| | Contrapartida: | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | **Investimento:** | **29.434,54** | **215.360,21** | **478.763,60** | **532.895,78** | **609.124,61** | **639.307,60** | **667.677,54** | | | | | |
| | Administração Local: | | | | | | | | | | | | |

icrosserviço da Administração Local:

**ado o Macrosserviço de Administração Local**

MAURO BILL SILVA BARBOSA:01253941955

Assinado de forma digital por MAURO BILL SILVA BARBOSA:01253941955

SÃO JOAQUIM SC
**Local**

segunda-feira, 24 de agosto de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: MAURO BILL SILVA BARBOSA**
**CREA/CAU: 183130-1**
**ART/RRT: 0**