PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE PIRACICABA

LOCAL:RUA ANTÔNIO IDELFONSO - DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE PIRACICABA - RIO PIRACICABA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES	VALOR DA OBRA: R$ 1.854.057,32	DATA: OUTUBRO 2025

ITEM	ETAPAS/ DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	INSTALAÇÕES INICIAIS	Físico %	1,14%	50,00%					50,00%
		Financeiro	21.163,20	10.581,60					10.581,60
2	RETIRADA DE ÁRVORES / TERRAPLENAGEM	Físico %	17,51%	100,00%					
		Financeiro	324.642,50	324.642,50					
3	REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Físico %	13,61%		33,00%	34,00%	33,00%		
		Financeiro	252.248,15		83.241,89	85.764,37	83.241,89		
4	REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	19,83%		33,00%	34,00%	33,00%		
		Financeiro	367.657,73		121.327,05	125.003,63	121.327,05		
5	CALÇAMENTO, MEIO FIO, SARJETA E PASSEIO	Físico %	39,67%			10,00%	20,00%	40,00%	30,00%
		Financeiro	735.560,44			73.556,04	147.112,09	294.224,18	220.668,13
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	2,57%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		Financeiro	47.680,00		11.920,00	11.920,00	11.920,00	11.920,00	
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	5,37%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%
		Financeiro	99.559,76	16.586,66	16.596,61	16.596,61	16.596,61	16.596,61	16.586,66
8	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS	Físico %	0,30%	50,00%					50,00%
		Financeiro	5.545,54	2.772,77					2.772,77
		Físico %	**100%**	**19,12%**	**12,57%**	**16,87%**	**20,51%**	**17,41%**	**13,52%**
		Financeiro	**1.854.057,32**	**354.583,53**	**233.085,55**	**312.840,65**	**380.197,64**	**322.740,79**	**250.609,16**