PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA - MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA RAIMUNDO JORGE EZEQUIEL

LOCAL: RUA RAIMUNDO JORGE EZEQUIEL, BAIRRO LOUIS ENSCH, RIO PIRACICABA - MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES	VALOR DA OBRA:	DATA: MAIO DE 2026

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	0,50%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	**3.004,54**	1.502,27	1.502,27		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,46%	65,00%	35,00%		
		Financeiro	**8.843,88**	5.748,52	3.095,36		
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico %	12,33%	100,00%			
		Financeiro	**74.483,63**	74.483,63	0,00		
4	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	49,99%	30%	70,00%		
		Financeiro	**301.896,95**	90.569,09	211.327,87		
5	MEIO FIOS E PASSEIOS	Físico %	28,78%	70,00%	30,00%		
		Financeiro	**173.793,78**	121.655,65	52.138,13		
6	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	Físico %	2,51%		100,00%		
		Financeiro	**15.172,24**		15.172,24		
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	4,42%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	**26.718,48**	13.359,24	13.359,24		
TOTAL		**Físico %**	**18,72%**	**50,89%**	**49,11%**	**0,00%**	**0,00%**
		Financeiro	**R$ 603.913,50**	**R$ 307.318,39**	**R$ 296.595,11**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
		Acumulado	**R$ 603.913,50**	**R$ 307.318,39**	**R$ 603.913,50**	**R$ 603.913,50**	**R$ 603.913,50**

Assinado digitalmente por:
Mateus Silva Arantes
CPF: ***.008.256-**
Certificado emitido por AC CONSMEPI

Responsável Técnico

Mateus Silva Arantes - Eng. Civil - CREA/MG: 295.328/D