Obra: AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLA JOSÉ DE ALENCAR/ MARIA LUIZA DA COSTA
Simonésia - MG

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.110,68	4,77%	100%									
				16.110,68									
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	8.017,63	2,37%		80%	20%							
					6.414,10	1.603,53							
3	SUPERESTRUTURA	103.414,24	30,63%			40%	40%	20%					
						41.365,70	41.365,70	20.682,85					
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	36.083,21	10,69%				30%	40%	30%				
							10.824,96	14.433,28	10.824,96				
5	ESQUADRIAS	14.000,20	4,15%					10%	40%	40%	10%		
								1.400,02	5.600,08	5.600,08	1.400,02		
6	SISTEMAS DE COBERTURA	44.776,87	13,26%					30%	30%	30%	10%		
								13.433,06	13.433,06	13.433,06	4.477,69		
7	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	62.227,56	18,43%						30%	30%	20%	20%	
									18.668,27	18.668,27	12.445,51	12.445,51	
8	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	30.192,41	8,94%					30%	30%	30%	10%		
								9.057,72	9.057,72	9.057,72	3.019,24		
9	PINTURA	19.682,07	5,83%						40%	40%	20%		
									7.872,83	7.872,83	3.936,41		
10	SERVIÇOS FINAIS	3.095,80	0,92%										100%
													3.095,80
Valores totais		337.600,67	100%	16.110,68	6.414,10	42.969,22	52.190,66	59.006,94	65.456,92	54.631,96	25.278,87	12.445,51	3.095,80
													337.600,67

RUBYA FERNANDES LIMA COSTA ALBERGARIA
ENGENHEIRA CIVIL / CREA/MG Nº 229.398/D

gov.br
Documento assinado digitalmente
RUBYA FERNANDES LIMA COSTA ALBERGARIA
Data: 16/03/2026 16:20:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARINALVA FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ASSINADO DIGITALMENTE
MARINALVA FERREIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro