CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM	Quadra de Volei de Areia	Quadra de Volei de Areia

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
1.	**Quadra de Volei de Areia**	**173.517,09**	% Período:	49,45%	50,55%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.262,98	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	Fundação/ Estrutura	27.183,66	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	Drenagem	7.191,46	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.4.	Fchamentos e divisórias	105.523,89	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.5.	Iluminação	2.754,63	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.6.	Calçadas e acesso	5.690,53	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.7.	Quadra	21.327,09	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.8.	SERVIÇOS FINAIS	1.582,85	% Período:		100,00%										
					100,00%										

Total: R$ 173.517,09

Período:	%:	49,45%	50,55%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	85.804,32	87.712,77											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**85.804,32**	**87.712,77**											
Acumulado:	%:	49,45%	100,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	85.804,32	173.517,09											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**85.804,32**	**173.517,09**											

GUSTAVO DA SILVA:11969081929

Assinado de forma digital por GUSTAVO DA SILVA:11969081929

SÃO JOAQUIM
Local

segunda-feira, 26 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Gustavo Da Silva
CREA/CAU: 206543-8
ART/RRT: 0