CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA **CALÇAMENTO DA ESTRADA SÃO FRANCISCO**
LOCAL: BAIRRO BARREIRA - DELFIM MOREIRA - MG
DATA: JUNHO/2026 **REVISÃO ' 01 (AGO/26)**

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R$)	%	QUINZENA 1		QUINZENA 2		TOTAL	
				FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.300,00	8,03%	50%	3.650,00	50%	3.650,00	100%	7.300,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.830,70	4,22%	100%	3.830,70		-	100%	3.830,70
3.0	CANTEIRO DE OBRAS - MENSAL	1.215,49	1,34%	50,00%	607,75	50%	607,75	100%	1.215,49
4.0	MEIO-FIO	15.854,98	17,45%	50%	7.927,49	50%	7.927,49	100%	15.854,98
5.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	7.572,68	8,33%	50%	3.786,34	50%	3.786,34	100%	7.572,68
6.0	CALÇAMENTO EM BLOQUETES	53.169,00	58,51%	50%	26.584,50	50%	26.584,50	100%	53.169,00
7.0	SINALIZAÇÃO	1.933,64	2,13%		-	100%	1.933,64	100%	1.933,64
	TOTAL	90.876,49	100,00%	51,04%	46.386,78	48,96%	44.489,72	100%	90.876,49

Edilberto Marques da Cruz:63450313649
Assinado de forma digital por Edilberto Marques da Cruz:63450313649
Dados: 2026.10.08 11:55:07 -03'00'

ANA PAULA MOTA ALVES:01395447632
Assinado de forma digital por ANA PAULA MOTA ALVES:01395447632
Dados: 2026.09.09 09:48:50 -03'00'

Ana Paula Mota Alves
Eng. Civil CREA-SP 5062224000 visto MG 22220