I

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA AVENIDA ASSIS M	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA AVENIDA ASSIS MARTORANO,

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIA**	**249.031,49**	% Período:	64,26%	35,74%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	5.732,79	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	214.954,18	% Período:	62,24%	37,76%										
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	28.344,52	% Período:	72,33%	27,67%										

Total: R$ 249.031,49

Período:	%:	64,26%	35,74%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	160.029,47	89.002,02											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**160.029,47**	**89.002,02**											
Acumulado:	%:	64,26%	100,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	160.029,47	249.031,49											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**160.029,47**	**249.031,49**											

SÃO JOAQUIM
Local

quinta-feira, 29 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Diego Mesquita Ribeiro
CREA/CAU: 172393-2
ART/RRT: