CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº TransfereGOV**	**APELIDO EMPREENDIMENTO**
PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM	0	0	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA AVENIDA ASSIS MARTORANO, MARTORANO

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

	Nº do Evento	Título dos Eventos	45714	45743	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			1	2																							
FILTRO			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
	1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
F	2	SERVIÇOS INICIAIS	1																								
F	3	PAVIMENTAÇÃO	1	2																							
F	4	DRENAGEM PLUVIAL	1	2																							
	5	0																									
	6	0																									
	7	0																									
	8	0																									
	9	0																									
	10	0																									
	11	0																									
	12	0																									
	13	0																									
	14	0																									
	15	0																									
	16	0																									
	17	0																									
	18	0																									
	19	0																									
	20	0																									
	21	0																									
	22	0																									
	23	0																									
	24	0																									
	25	0																									
	26	0																									
	27	0																									
	28	0																									
	29	0																									
	30	0																									
	31	0																									
	32	0																									
	33	0																									
	34	0																									
	35	0																									
	36	0																									
	37	0																									
	38	0																									
	39	0																									
	40	0																									
	41	0																									
	42	0																									
	43	0																									
	44	0																									
	45	0																									
	46	0																									
	47	0																									
	48	0																									
	49	0																									
	50	0																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02										
Parcela	%	64,26%	35,74%										
	R$	160.029,47	89.002,02										
Acumulado	%	64,26%	100,00%										
	R$	160.029,47	249.031,49										

SÃO JOA
Local

quinta-feira, 29 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Diego Mesquita Ribeiro
CREA/CAU: 172393-2
ART/RRT: