PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISÓPOLIS		**VALOR PARCIAL:**	**R$ 282.006,81**	**DATA:**		**11/11/2026**	**FOLHA Nº: 01/01**	
OBRA: REFORMA DA ESCOLA RURAL QUIRINO JOSÉ DE SOUZA				**PRAZO E DISTRIBUIÇÃO MENSAL: A DEFINIR PARA ESTA REFORMA**				
LOCAL: COMUNIDADE SALOBRO, DIVISÓPOLIS/MG.								
ITENS	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	Conferência
1.0	**DEMOLIÇÕES**	**Físico %**	**0,28%**	**50,00%**	**50,00%**	**0,00%**	**0,00%**	OK
		Financeiro	R$791,30	R$395,65	R$395,65	R$0,00	R$0,00	
2.0	**ALVENARIAS E REVESTIMENTOS**	**Físico %**	**8,40%**	**50,00%**	**50,00%**	**0,00%**	**0,00%**	OK
		Financeiro	R$23.696,09	R$11.848,05	R$11.848,05	R$0,00	R$0,00	
3.0	**ATERRO - PARCELA PRECIFICADA**	**Físico %**	**3,77%**	**50,00%**	**50,00%**	**0,00%**	**0,00%**	OK
		Financeiro	R$10.620,00	R$5.310,00	R$5.310,00	R$0,00	R$0,00	
4.0	**TELHADOS E COBERTURA - PARCELA PRECIFICADA**	**Físico %**	**25,21%**	**0,00%**	**50,00%**	**50,00%**	**0,00%**	OK
		Financeiro	R$71.088,63	R$0,00	R$35.544,32	R$35.544,32	R$0,00	

5.0	**PISOS**	**Físico %**	**18,03%**	**0,00%**	**0,00%**	**30,00%**	**70,00%**	OK
		Financeiro	R$50.852,50	R$0,00	R$0,00	R$15.255,75	R$35.596,75	
6.0	**ESQUADRIAS**	**Físico %**	**19,12%**	**0,00%**	**0,00%**	**30,00%**	**70,00%**	OK
		Financeiro	R$53.916,81	R$0,00	R$0,00	R$16.175,04	R$37.741,77	
7.0	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**Físico %**	**7,78%**	**0,00%**	**60,00%**	**40,00%**	**0,00%**	OK
		Financeiro	R$21.940,96	R$0,00	R$13.164,58	R$8.776,38	R$0,00	
10.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**Físico %**	**5,85%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	OK
		Financeiro	R$16.511,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$16.511,00	
11.0	**ACESSIBILIDADE**	**Físico %**	**7,78%**	**0,00%**	**50,00%**	**50,00%**	**0,00%**	OK
		Financeiro	R$21.940,18	R$0,00	R$10.970,09	R$10.970,09	R$0,00	
12.0	**CENTRAL DE GÁS GLP**	**Físico %**	**3,26%**	**0,00%**	**0,00%**	**60,00%**	**40,00%**	OK
		Financeiro	R$9.196,38	R$0,00	R$0,00	R$5.517,83	R$3.678,55	
13.0	**PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**	**Físico %**	**0,52%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	OK
		Financeiro	R$1.452,96	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1.452,96	
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**					
		Financeiro	**R$282.006,81**					

Todas as etapas da PO estão vinculadas.

EUDER DE LIMA ROSEMBERG MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

VALDÊNIA MARIA DOS SANTOS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-MG - 253047/D

VALDÊNIA SANTOS - ENGª. CIVIL - CREAMG 253047/D

Assinado de forma digital por VALDÊNIA SANTOS - ENGª. CIVIL - CREAMG 253047/D
Dados: 2026.11.11 13:01:05 -03'00'