CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA

Empreendimento (Nome/Apelido)
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PORTEIRINHA

ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS		16º MÊS		17º MÊS		18º MÊS		19º MÊS		20º MÊS		21º MÊS		22º MÊS		23º MÊS		24º MÊS		TOTAL	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,32%	R$ 90.806,31	99,70%	R$ 90.533,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30%	R$ 272,42	100,00%	R$ 90.806,31
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,90%	R$ 335.718,26	3,74%	R$ 12.555,86	3,89%	R$ 13.059,44	3,34%	R$ 11.212,99	3,88%	R$ 13.025,87	3,80%	R$ 12.757,29	3,64%	R$ 12.220,14	3,64%	R$ 12.220,14	3,71%	R$ 12.455,15	6,13%	R$ 20.579,53	3,46%	R$ 11.615,85	3,83%	R$ 12.858,01	3,11%	R$ 10.440,84	4,02%	R$ 13.495,87	5,75%	R$ 19.303,80	2,80%	R$ 9.400,11	3,97%	R$ 13.328,01	5,37%	R$ 18.028,07	2,54%	R$ 8.527,24	3,50%	R$ 11.750,14	5,37%	R$ 18.028,07	8,15%	R$ 27.361,04	6,14%	R$ 20.613,10	1,14%	R$ 3.827,19	5,08%	R$ 17.054,49	100,00%	R$ 335.718,26
3	TRABALHOS EM TERRA	4,88%	R$ 334.428,97	10,00%	R$ 33.442,90	40,00%	R$ 133.771,59	50,00%	R$ 167.214,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 334.428,97
4	MURO DE ARRIMO	3,46%	R$ 237.192,85	50,00%	R$ 118.596,43	50,00%	R$ 118.596,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 237.192,85
5	FUNDAÇÃO	7,19%	R$ 493.135,60	-	-	-	-	10,00%	R$ 49.313,56	50,00%	R$ 246.567,80	40,00%	R$ 197.254,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 493.135,60
6	SUPERESTRUTURA	8,05%	R$ 552.171,73	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00%	R$ 27.608,59	30,00%	R$ 165.651,52	30,00%	R$ 165.651,52	10,00%	R$ 55.217,17	25,00%	R$ 138.042,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R$ 552.171,73

7 ALVENARIA	8 COBERTURA	9 ESQUADRIAS	10 REVESTIMENTO	11 PISOS	12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13 INSTALAÇÕES GASES MEDICINAIS	14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA, LÓGICA E DADOS, CFTV, SOM E TELEFONE
5,08%	3,65%	6,94%	7,38%	3,68%	2,89%	3,25%	13,79%
R$ 348.022,63	R$ 250.552,03	R$ 475.744,38	R$ 506.353,15	R$ 252.396,10	R$ 197.872,16	R$ 223.038,35	R$ 945.845,01
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5,00%	-	-	-	-	-	-	-
R$ 17.401,13	-	-	-	-	-	-	-
20,00%	-	-	-	-	-	-	-
R$ 69.604,53	-	-	-	-	-	-	-
20,00%	-	-	-	-	-	-	-
R$ 69.604,53	-	-	-	-	-	-	-
9,00%	-	-	-	-	20,00%	10,00%	10,00%
R$ 31.322,04	-	-	-	-	R$ 39.574,43	R$ 22.303,84	R$ 94.584,50
46,00%	40,00%	-	-	-	-	-	-
R$ 160.090,41	R$ 100.220,81	-	-	-	-	-	-
-	60,00%	-	15,00%	-	-	-	-
-	R$ 150.331,22	-	R$ 75.952,97	-	-	-	-
-	-	10,00%	40,00%	-	-	-	-
-	-	R$ 47.574,44	R$ 202.541,26	-	-	-	-
-	-	-	30,00%	20,00%	-	-	-
-	-	-	R$ 151.905,95	R$ 50.479,22	-	-	-
-	-	-	15,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%
-	-	-	R$ 75.952,97	R$ 50.479,22	R$ 19.787,22	R$ 22.303,84	R$ 94.584,50
-	-	-	-	20,00%	-	-	-
-	-	-	-	R$ 50.479,22	-	-	-
-	-	-	-	30,00%	-	-	-
-	-	-	-	R$ 75.718,83	-	-	-
-	-	-	-	10,00%	-	20,00%	20,00%
-	-	-	-	R$ 25.239,61	-	R$ 44.607,67	R$ 189.169,00
-	-	-	-	-	-	30,00%	30,00%
-	-	-	-	-	-	R$ 66.911,51	R$ 283.753,50
-	-	-	-	-	50,00%	-	-
-	-	-	-	-	R$ 98.936,08	-	-
-	-	40,00%	-	-	20,00%	-	-
-	-	R$ 190.297,75	-	-	R$ 39.574,43	-	-
-	-	-	-	-	-	30,00%	30,00%
-	-	-	-	-	-	R$ 66.911,51	R$ 283.753,50
-	-	40,00%	-	-	-	-	-
-	-	R$ 190.297,75	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10,00%	-	-	-	-	-
-	-	R$ 47.574,44	-	-	-	-	-
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
R$ 348.022,63	R$ 250.552,03	R$ 475.744,38	R$ 506.353,15	R$ 252.396,10	R$ 197.872,16	R$ 223.038,35	R$ 945.845,01

Prefeitura de Porteirinha
TEMPO DE RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Avenida Major Fidêncio Cangussu, 428 - Centro - Porteirinha/MG
CEP: 39.520-000 - www.porteirinha.mg.gov.br - @prefeituraporteirinha

| | | |

| | | |