CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO — ESCOLA EXTREMA/MG

Rua Roseira, s/n — Bairro Roseira — Extrema/MG |

ETAPA	DESCRIÇÃO	UNID.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL POR ETAPA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	44,12%	27,94%	27,94%	100,00%
		R$	34.855,08	22.076,08	22.076,09	79.007,25
2	FUNDAÇÃO / RADIER E LAJE	%	80,00%	20,00%	0,00%	100,00%
		R$	152.560,19	38.140,05	0,00	190.700,24
3	PAREDES MONOLÍTICAS EM EPS	%	30,00%	70,00%	0,00%	100,00%
		R$	28.081,05	65.522,45	0,00	93.603,50
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – ÁGUA FRIA	%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		R$	0,00	2.054,99	2.054,99	4.109,98
5	INSTALAÇÕES DE ESGOTO E VENTILAÇÃO	%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		R$	0,00	3.783,38	3.783,38	7.566,76
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		R$	0,00	15.313,96	15.313,95	30.627,91
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R$	0,00	0,00	4.146,13	4.146,13
8	COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAÇÃO E LAJE	%	80,00%	20,00%	0,00%	100,00%
		R$	43.179,31	10.794,83	0,00	53.974,14
9	EQUIPAMENTOS, LOUÇAS E DIVISÓRIAS	%	56,79%	0,00%	43,21%	100,00%
		R$	352.913,65	0,00	268.488,60	621.402,25
10	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R$	0,00	0,00	2.280,64	2.280,64
11	COMPLEMENTOS DE ESGOTO E ELÉTRICA	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R$	0,00	0,00	3.926,83	3.926,83
12	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA — ESTIMATIVA	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R$	3.185,78	0,00	0,00	3.185,78
13	PAREDES EPS — COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO	%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		R$	0,00	20.572,17	20.572,17	41.144,34
14	COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS	%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		R$	0,00	99.695,55	99.695,54	199.391,09
15	ESQUADRIAS E PEITORIS	%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		R$	0,00	21.607,93	21.607,92	43.215,85
16	PISOS, RODAPÉS E REVESTIMENTOS	%	0,00%	23,65%	76,35%	100,00%
		R$	0,00	7.552,37	24.383,93	31.936,30
17	PREPARO E PINTURA	%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		R$	0,00	23.641,81	23.641,81	47.283,62
18	IMPERMEABILIZAÇÃO	%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		R$	0,00	1.800,09	1.800,08	3.600,17
19	CALÇADA E FECHAMENTO DA AMPLIAÇÃO	%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		R$	0,00	12.967,58	12.967,58	25.935,16
CUSTO NO PERÍODO (R$)			**614.775,06**	**345.523,24**	**526.739,64**	**1.487.037,94**
PERCENTUAL NO PERÍODO			**41,34%**	**23,24%**	**35,42%**	
CUSTO ACUMULADO (R$)			**614.775,06**	**960.298,30**	**1.487.037,94**	
PERCENTUAL ACUMULADO			**41,34%**	**64,58%**	**100,00%**	