CAIXA

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NO TRECHO FINAL RU | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NO TRECHO FINAL RUA FRANCISC |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>11/26 | 2<br>12/26 | 3<br>01/27 | 4<br>02/27 | 5<br>03/27 | 6<br>04/27 | 7<br>05/27 | 8<br>06/27 | 9<br>07/27 | 10<br>08/27 | 11<br>09/27 | 12<br>10/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIA** | **180.442,77** | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS | 3.764,25 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | PAVIMENTAÇÃO | 151.546,46 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | DRENAGEM PLUVIAL | 25.132,06 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |

**Total: R$ 180.442,77**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | - | | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 180.442,77 | | | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | | | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **180.442,77** | | | | | | | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | - | | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 180.442,77 | | | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | | | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **180.442,77** | | | | | | | | | | | | |

DIEGO MESQUITA RIBEIRO:03896623052

Assinado de forma digital por DIEGO MESQUITA RIBEIRO:03896623052
Dados: 2026.10.21 14:37:17 -03'00'

SÃO JOAQUIM
**Local**

sexta-feira, 16 de outubro de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: Diego Mesquita Ribeiro**
**CREA/CAU: 172393-2**
**ART/RRT:**