PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPÓ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LEONIL SALAZAR CORREA ENG. CIVIL - CREA - MG 160.589/D

OBRA:	CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO EM VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ
INSTRUMENTO:	EXECUÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ESTRADAS VICINAIS
MUNICÍPIO:	MATIPÓ
ESTADO:	MINAS GERAIS
DATA:	dez/25
DURAÇÃO (MESES):	5,00

REFERÊNCIA: SICRO 07/2025 - SEM DES.
SEINFRA 07/2025 - SEM DES.

BDI SERVIÇO: 24,49%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	A EXECUTAR				
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05
1	CANTEIRO E INSTALAÇÕES INICIAIS	3,33%	100,00%				
		R$ 17.358,37	R$ 17.358,37				
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,28%	100,00%				
		R$ 1.439,79	R$ 1.439,79				
3	TERRAPLENAGEM	0,95%	100,00%				
		R$ 4.976,73	R$ 4.976,73				
4	DRENAGEM	20,95%			33,33%	33,33%	33,34%
		R$ 109.263,51			R$ 36.417,53	R$ 36.417,53	R$ 36.428,45
5	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL	73,67%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		R$ 384.313,58		R$ 96.078,40	R$ 96.078,40	R$ 96.078,40	R$ 96.078,40
6	SINALIZAÇÃO	0,83%					100,00%
		R$ 4.305,91					R$ 4.305,91
	TOTAL	**100,00%**	**4,56%**	**18,42%**	**25,40%**	**25,40%**	**26,23%**
		R$ 521.657,89	**R$ 23.774,89**	**R$ 96.078,40**	**R$ 132.495,92**	**R$ 132.495,92**	**R$ 136.812,76**

LEONIL SALAZAR CORREA:08291614652
Assinado de forma digital por LEONIL SALAZAR CORREA:08291614652
Dados: 2025.12.18 09:16:48 -03'00'

Leonil Salazar Correa
Engenheiro Civil - CREA MG nº 160.589/D

FABIO HENRIQUE GARDINGO:05701004619
Assinado de forma digital por FABIO HENRIQUE GARDINGO:05701004619
Dados: 2025.12.19 08:14:31 -03'00'

Fábio Henrique Gardingo
Prefeito Municipal de Matipó