PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA = MG
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028
LOGISTICA NA ENGENHARIA
A.R.T. C.R.E.A MG -

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA **A.R**		**VALOR DO CONVÊNIO:**	**R$542.128,23**	**DATA:**	**15/10/2026**			**FOLHA Nº: 01/01**
OBRA: AMPLIAÇÃO DE SALAS EM CRECHE MUNICIPAL				**PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: MÊS**				
LOCAL: RUA MARIA JOSÉ DE CASTRO MORAIS - BAIRRO FAZENDA DO MIRANTE – JURUAIA/MG								
ITENS	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1º**	**MÊS 2º**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**	**MÊS 6**
1.0	**INSTALAÇAO DA OBRA**	**Físico %**	**1,75%**	**100,00%**					
		Financeiro	R$9.466,66	R$9.466,66					
2.0	**DEMOLIÇÕES**	**Físico %**	**0,18%**	**50,00%**				**50,00%**	
		Financeiro	R$970,32	R$485,16				R$485,16	
3.0	**FUNDAÇÕES**	**Físico %**	**10,07%**	**30,00%**		**30,00%**	**40,00%**		
		Financeiro	R$54.566,58	R$ 16.369,97		R$ 16.369,97	R$ 21.826,63		
4.0	**ESTRUTURAIS**	**Físico %**	**6,26%**	**30,00%**		**40,00%**	**30,00%**		
		Financeiro	R$33.927,16	R$ 10.178,15		R$ 13.570,87	R$ 10.178,15		
5.0	**ALVENARIA E CONCRETO**	**Físico %**	**19,71%**	**20,00%**	**40,00%**	**20,00%**	**20,00%**		
		Financeiro	R$106.878,19	R$ 21.375,64	R$ 42.751,28	R$ 21.375,64	R$ 21.375,64		
6.0	**COBERTURAS**	**Físico %**	**31,20%**			**20,00%**	**30,00%**	**30,00%**	**20,00%**
		Financeiro	R$169.134,90			R$ 33.826,98	R$ 50.740,47	R$ 50.740,47	R$ 33.826,98
7.0	**PISOS**	**Físico %**	**9,63%**			**20,00%**		**40,00%**	**40,00%**
		Financeiro	R$52.218,49			R$ 10.443,70		R$ 20.887,40	R$ 20.887,40
8.0	**REDE ELÉTRICA**	**Físico %**	**4,30%**				**30,00%**	**30,00%**	**40,00%**
		Financeiro	R$23.327,83				R$ 6.998,35	R$ 6.998,35	R$ 9.331,13
9.0	**HIDROSSANITÁRIA E ACESSORIOS**	**Físico %**	**3,65%**	**20,00%**	**40,00%**			**20,00%**	**20,00%**
		Financeiro	R$19.777,06	R$ 3.955,41	R$ 7.910,82			R$ 3.955,41	R$ 3.955,41
10.0	**ESQUADRIAS**	**Físico %**	**4,92%**					**50,00%**	**50,00%**
		Financeiro	R$26.690,32					R$ 13.345,16	R$ 13.345,16
11.0	**PINTURAS**	**Físico %**	**7,85%**					**40,00%**	**60,00%**
		Financeiro	R$42.546,17					R$ 17.018,47	R$ 25.527,70
12.0	**SERVIÇOS FINAIS**	**Físico %**	**0,48%**						**100,00%**
		Financeiro	R$2.624,56						R$ 2.624,56
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**11,41%**	**9,35%**	**17,63%**	**20,50%**	**20,92%**	**20,20%**
		Financeiro	**R$ 542.128,23**	R$61.830,99	R$50.662,10	R$95.587,15	R$111.119,24	R$113.430,41	R$ 109.498,34

Observações:

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDILBERTO BAQUIAO DA SILVA
Data: 19/10/2026 07:17:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Edilberto Baquião da Silva
Engenheiro Civil
C.R.E.A- MG 64.575/D

Celso Marques Junior
Prefeito Municipal