AMAVI

Agrolândia • Agronômica • Atalanta • Aurora • Braço do Trombudo • Chapadão do Lageado • Dona Emma • Ibirama • Imbuia • Ituporanga • José Boiteux • Laurentino • Lontras • Mirim Doce • Petrolândia • Pouso Redondo • Presidente Getúlio • Presidente Nereu • Rio do Campo • Rio do Oeste • Rio do Sul • Salete • Santa Terezinha • Taió • Trombudo Central • Vidal Ramos • Vitor Meireles • Witmarsum

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1° MÊS 30 DIAS	%	2° MÊS 60 DIAS	%	3° MÊS 90 DIAS	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 9.750,58	3,37%	R$ 3.217,69	33,00%	R$ 3.217,69	33,00%	R$ 3.315,20	34,00%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 7.395,74	2,56%	R$ 4.437,44	60,00%	R$ 1.479,15	20,00%	R$ 1.479,15	20,00%
3	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES	R$ 17.004,71	5,88%	R$ 17.004,71	100,00%	-	-	-	-
4	FECHAMENTOS	R$ 685,44	0,24%	R$ 685,44	100,00%	-	-	-	-
5	ESTRUTURA COBERTURA	R$ 104.397,06	36,11%	R$ 52.198,53	50,00%	R$ 52.198,53	50,00%	-	-
6	TELHAMENTO	R$ 89.257,72	30,87%	-	-	R$ 44.628,86	50,00%	R$ 44.628,86	50,00%
7	CALHAS E RUFOS	R$ 4.238,43	1,47%	-	-	R$ 2.119,22	50,00%	R$ 2.119,22	50,00%
8	REDE PLUVIAL	R$ 9.643,05	3,34%	-	-	R$ 4.821,53	50,00%	R$ 4.821,53	50,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 1.939,21	0,67%	-	-	R$ 969,61	50,00%	R$ 969,61	50,00%
10	CLIMATIZAÇÃO	R$ 13.836,27	4,79%	-	-	R$ 6.918,14	50,00%	R$ 6.918,14	50,00%
11	PISO DE CONCRETO	R$ 5.838,88	2,02%	-	-	R$ 2.919,44	50,00%	R$ 2.919,44	50,00%
12	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R$ 788,44	0,27%	-	-	-	-	R$ 788,44	100,00%
13	FORRO	R$ 22.243,66	7,69%	-	-	-	-	R$ 22.243,66	100,00%
14	PINTURA	R$ 117,57	0,04%	-	-	-	-	R$ 117,57	100,00%
15	ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE	R$ 1.410,73	0,49%	-	-	-	-	R$ 1.410,73	100,00%
16	SERVIÇOS FINAIS	R$ 588,29	0,20%	-	-	-	-	R$ 588,29	100,00%
	SUBTOTAL	**R$ 289.135,78**	**100,00%**	**R$ 77.543,82**	**26,82%**	**R$ 119.272,15**	**41,25%**	**R$ 92.319,82**	**31,93%**
	TOTAL ACUMULADO			**R$ 77.543,82**	**26,82%**	**R$ 196.815,96**	**68,07%**	**R$ 289.135,78**	**100,00%**

gov.br
Documento assinado digitalmente
AGNELO MORAIS
Data: 11/11/2026 16:14:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável técnico
Nome: AGNELO MORAIS
CREA: 204235-4-SC

Rio do Sul, 11 de novembro de 2026