CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
018418/24	964587	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRI	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ACESSO A ORLA DO BALNEÁR	Reforma da pavimentação de acesso à orla do Balneário Canto das Águas no mu

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA**	**4,572,489.54**	% Período:	11.33%	22.68%	38.43%	27.57%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	47,698.08	% Período:	30.88%	14.45%	25.56%	29.12%								
1.2.	TERRAPLENAGM	218,526.65	% Período:	8.42%	59.97%		31.60%								
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	3,734,887.07	% Período:		23.46%	45.54%	31.00%								
1.4.	PASSEIO	416,889.24	% Período:	100.00%											
1.5.	DRENAGEM LATERAL	47,229.64	% Período:	100.00%											
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	41,006.02	% Período:	25.95%	23.36%	33.74%	16.95%								
1.7.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	43,926.74	% Período:	18.73%	18.73%	43.69%	18.86%								
1.8.	SERVIÇOS FINAIS	22,326.10	% Período:	8.16%	22.57%	49.76%	19.50%								

Total: R$ 4572489.54000

Período:	%:	11.33%	22.68%	38.43%	27.57%									
	Repasse:	517,429.42	1,036,013.15	1,755,254.78	1,259,219.70									
	Contrapartida:	517.95	1,037.05	1,757.01	1,260.48									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**517,947.37**	**1,037,050.20**	**1,757,011.79**	**1,260,480.18**									
Acumulado:	%:	11.33%	34.01%	72.43%	100.00%									
	Repasse:	517,429.42	1,553,442.57	3,308,697.35	4,567,917.05									
	Contrapartida:	517.95	1,555.00	3,312.01	4,572.49									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**517,947.37**	**1,554,997.57**	**3,312,009.36**	**4,572,489.54**									
	Administração Local:													

GLÓRIA/BA
Local

terça-feira, 25 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GUTIERREZ MARCIANO DE SÁ SILVA
CREA/CAU: 0519365534
ART/RRT: BA20261574825