CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIÉRIA		VALOR DO CONVÊNIO: R$ 2.343.866,99							DATA: 05/08/2026						
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA REGIONAL DE CAVA GRANDE		LOCAL: CAVA GRANDE, MARLIÉRIA-MG							PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES						
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	**3,12%**	**100,00%**											
		Financeiro	73.039,76	73.039,76											
2	DEMOLIÇÕES	Físico %	**0,73%**	**100,00%**											
		Financeiro	17.022,82	17.022,82											
3	MUROS	Físico %	**2,76%**	**100,00%**											
		Financeiro	64.600,32	64.600,32											
4	FUNDAÇÃO	Físico %	**4,97%**	**51,00%**	**49,00%**										
		Financeiro	116.601,85	59.466,94	57.134,91										
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO	Físico %	**10,70%**		**50,00%**	**50,00%**									
		Financeiro	250.863,07		125.431,54	124.076,28									
6	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	Físico %	**12,02%**			**13,00%**	**52,00%**	**35,00%**							
		Financeiro	281.840,11			36.639,21	146.556,86	98.644,04							
7	DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	**0,37%**					**50,00%**						**15,00%**	**35,00%**
		Financeiro	8.731,60					4.365,80						1.309,74	3.056,06
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	**2,38%**					**50,00%**						**15,00%**	**35,00%**
		Financeiro	55.814,06					27.907,03						8.372,11	19.534,92
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	**2,64%**					**35,00%**						**15,00%**	**50,00%**
		Financeiro	61.958,69					21.685,54						9.293,80	30.979,35
10	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	Físico %	**0,24%**												**100,00%**
		Financeiro	5.564,92												5.564,92
11	COBERTURA	Físico %	**16,96%**						**53,00%**	**47,00%**					
		Financeiro	397.520,36						210.685,79	186.834,57					
12	PISOS	Físico %	**5,60%**							**14,00%**	**86,00%**				
		Financeiro	131.275,62							18.378,59	112.897,03				
13	ESQUADRIAS	Físico %	**18,54%**									**24,00%**	**40,00%**	**36,00%**	
		Financeiro	434.460,91									104.270,62	173.784,36	156.405,93	
14	ACABAMENTOS	Físico %	**5,48%**								**46,00%**	**54,00%**			
		Financeiro	128.412,64								59.069,81	69.342,83			
15	ACESSIBILIDADE	Físico %	**4,22%**												**100,00%**
		Financeiro	99.024,32												99.024,32
16	SISTEMA DE INFORMAÇÃO (LÓGICA)	Físico %	**1,49%**					**10,00%**						**10,00%**	**80,00%**
		Financeiro	34.843,74					3.484,38						3.484,37	27.874,99
17	AR CONDICIONADO	Físico %	**3,24%**											**100,00%**	
		Financeiro	75.953,55											75.953,55	
18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	**4,54%**												
		Financeiro	106.338,65	10.176,50	8.676,49	7.637,99	6.965,08	7.418,08	10.012,85	9.752,74	8.172,76	8.251,03	8.259,11	12.110,27	8.841,31
			95,46%	**9,5699%**	**8,1593%**	**7,1827%**	**6,5499%**	**6,9759%**	**9,4160%**	**9,1714%**	**7,6856%**	**7,7592%**	**7,7668%**	**11,3884%**	**8,3143%**
TOTAL S/ ADM. LOCAL			**2.237.528,34**	**214.129,84**	**182.566,45**	**160.715,49**	**146.556,86**	**156.086,79**	**210.685,79**	**205.213,16**	**171.966,84**	**173.613,45**	**173.784,36**	**254.819,50**	**186.034,56**
TOTAL GERAL		**Físico %**	**100,00%**	**9,57%**	**8,16%**	**7,18%**	**6,55%**	**6,98%**	**9,42%**	**9,17%**	**7,69%**	**7,76%**	**7,77%**	**11,39%**	**8,16%**
		Financeiro	**R$ 2.343.866,99**	**R$ 224.306,34**	**R$ 191.242,94**	**R$ 168.353,48**	**R$ 153.521,94**	**R$ 163.504,87**	**R$ 220.698,64**	**R$ 214.965,90**	**R$ 180.139,60**	**R$ 181.864,48**	**R$ 182.043,47**	**R$ 266.929,77**	**R$ 194.875,87**
ACUMULADO		**Físico %**		**9,57%**	**17,73%**	**24,91%**	**31,46%**	**38,44%**	**47,86%**	**57,03%**	**64,72%**	**72,48%**	**80,25%**	**91,64%**	**99,80%**
		Financeiro		**R$ 224.306,34**	**R$ 415.549,28**	**R$ 583.902,76**	**R$ 737.424,70**	**R$ 900.929,57**	**R$ 1.121.628,21**	**R$ 1.336.594,11**	**R$ 1.516.733,71**	**R$ 1.698.598,19**	**R$ 1.880.641,66**	**R$ 2.147.571,43**	**R$ 2.342.447,30**

LUIZ JOSÉ DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL FISCAL
CREA MG177128/D

LUIZ JOSE DE FREITAS:34506853687

Assinado de forma digital por LUIZ JOSE DE FREITAS:34506853687
Dados: 2026.08.06 10:59:35 -03'00'

HAMILTON LIMA PAULA
PREFEITO MUNICIPAL

HAMILTON LIMA PAULA:00251548694

Assinado de forma digital por HAMILTON LIMA PAULA:00251548694
Dados: 2026.08.06 13:10:19 -03'00'