PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18025924/0001-08
Secretaria Municipal de Obras e Transportes - SMOT
engenharia@delfimmoreira.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: DELFIM MOREIRA ISS 4%

OBRA: CALÇAMENTO DE ESTRADA NO BAIRRO DIVISA, MONJOLINHO, PESSEGUEIRO, BARREIRA, PITANGAL, TAQUARAL, RIO CLARO, ROSÁRIO, BARRA E CHORA.

DATA: AGOSTO DE 2026
REVISÃO N 00 (OUT/2026)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	7,09%	33,33%	33,33%	33,33%	100%
		R$ 25.042,51	R$ 8.347,50	R$ 8.347,50	R$ 8.347,50	R$ 25.042,51
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	2,70%	33,33%	33,33%	33,33%	100%
		R$ 9.548,32	R$ 3.182,77	R$ 3.182,77	R$ 3.182,77	R$ 9.548,32
3	**MEIO-FIO E SARJETA**	29,13%	33,33%	33,33%	33,33%	100%
		R$ 102.931,36	R$ 34.310,45	R$ 34.310,45	R$ 34.310,45	R$ 102.931,36
4	**CALÇAMENTO EM BLOQUETES**	61,08%	33,33%	33,33%	33,33%	100%
		R$ 215.827,81	R$ 71.942,60	R$ 71.942,60	R$ 71.942,60	R$ 215.827,81
TOTAL	Físico % **sem** ADM local	92,91%	33,33%	33,33%	33,33%	100%
	Total **sem** ADM local	R$ 328.307,49	R$ 109.435,83	R$ 109.435,83	R$ 109.435,83	R$ 328.307,49
	Físico % **com** ADM local	**100%**	**33,33%**	**33,33%**	**33,33%**	**100%**
	Total **com** Adm local	**R$ 353.350,00**	**R$ 117.783,33**	**R$ 117.783,33**	**R$ 117.783,33**	**R$ 353.350,00**

Bianca Aparecida Ribeiro
Engenheira Civil
CREA MG 252.561/D

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7521-5340-0542-2850