PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano

**Obra**
**COBERTURA QUADRA EEF JOSÉ FELLER**

**Bancos**
**SINAPI - 08/2026 - Santa Catarina**
**SBC - 07/2026 - Santa Catarina**
**SICRO3 - 07/2026 - Santa Catarina**
**ORSE - 07/2026 - Sergipe**

**B.D.I.**
**23,9%**

## Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00%<br>23.923,17 | 100,00%<br>23.923,17 | |
| 2 | FUNDAÇÕES | 100,00%<br>23.107,17 | 100,00%<br>23.107,17 | |
| 3 | ESTRUTURA METÁLICA | 100,00%<br>189.900,22 | 50,00%<br>94.950,11 | 50,00%<br>94.950,11 |
| 4 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 100,00%<br>30.367,00 | 50,00%<br>15.183,50 | 50,00%<br>15.183,50 |
| 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00%<br>14.233,57 | | 100,00%<br>14.233,57 |
| 6 | SPDA | 100,00%<br>14.268,18 | 50,00%<br>7.134,09 | 50,00%<br>7.134,09 |
| 7 | LIMPEZA DE OBRA | 100,00%<br>2.067,00 | | 100,00%<br>2.067,00 |
| | **Porcentagem** | | **55,16%** | **44,84%** |
| | **Custo** | | **164.298,04** | **133.568,27** |
| | **Porcentagem Acumulado** | | **55,16%** | **100,0%** |
| | **Custo Acumulado** | | **164.298,04** | **297.866,31** |

Documento assinado digitalmente
gov.br
ISABELA GUESSER SCHMITT
Data: 08/10/2026 11:02:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Isabela Guesser Schmitt
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC A123053-0