CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
0	0	0	Projeto de Revitalização Ruas Diversas

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. Administração Local

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 Recapeamento - rua Vicente Soonchiado	2 Tapa Buraco - rua Vicente Soonchiado	3 Recapeamento - rua 21 de Abril	4 Tapa Buraco - rua Angelo Tiecher	5 Recapeamento - rua Angelo Tiecher	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Preliminares	1	1	1	1	1																				
2	Administração Local	4	2	3	1	5																				
3	Mobilização	1																								
4	Desmobilização					5																				
5	Drenagem	1		1		3																				
6	Base (Área de Fresagem)					4																				
7	Capa (Área de reperfilagem (3cm) + capa (4cm))					4																				
8	Base	1		1																						
9	Capa (4cm)	1		2																						
10	Base	1																								
11	Capa (5cm)	2																								
12	Base (Sub-base (20cm) + Base (15cm)	1	1	1	1	4																				
13	Capa (5cm)	2	2	3	2	5																				
14	Capa (4cm)	2		3		5																				
15	Sinalização	3	3	4	3	5																				

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
Parcela	%	9,88%	13,50%	33,97%	15,00%	27,66%
	R$	280.972,44	383.953,22	965.930,43	426.459,26	786.482,34
Acumulado	%	9,88%	23,38%	57,35%	72,34%	100,00%
	R$	280.972,44	664.925,66	1.630.856,09	2.057.315,35	2.843.797,69
Administração Local	%	9,11%	18,20%	50,25%	68,99%	100,00%

VARGEÃ
Local

quinta-feira, 3 de setembro de 2026
Data

AMANDA CUNICO CARNEIRO:06804905903

Assinado de forma digital por AMANDA CUNICO CARNEIRO:06804905903
Dados: 2026.10.28 16:47:01 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: AMANDA CUNICO CARNEIRO
CREA/CAU: 163.289-6
ART/RRT: EM ANEXO