CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINGO D'ÁGUA	**VALOR DO CONVÊNIO: R$ 1.055.140,88**	**DATA: 11/09/2026**
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LASER E TURISMO / SECULT	**LOCAL: AVENIDA DEPUTADO RAIMUNDO ALBERGARIA, Nº 110 - CENTRO -PINGO D'ÁGUA-MG**	**PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	**1,19%**	**100,00%**									
		Financeiro	12.564,77	12.564,77									
2	FUNDAÇÃO	Físico %	**7,72%**	**100,00%**									
		Financeiro	81.409,66	81.409,66									
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO	Físico %	**10,18%**		**50,00%**	**50,00%**							
		Financeiro	107.376,04		53.688,02	53.688,02							
4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	Físico %	**20,18%**		**50,00%**	**50,00%**							
		Financeiro	212.883,31		106.441,66	106.441,66							
5	DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	**0,77%**							**100,00%**			
		Financeiro	8.117,88							8.117,88			
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	**2,14%**						**50,00%**		**50,00%**		
		Financeiro	22.531,92						11.265,96		11.265,96		
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	**3,61%**							**50,00%**	**50,00%**		
		Financeiro	38.083,13							19.041,57	19.041,57		
8	COBERTURA	Físico %	**11,37%**						**100,00%**				
		Financeiro	120.020,07						120.020,07				
9	PISO INTERNO DA CASA	Físico %	**9,00%**				**100,00%**						
		Financeiro	95.011,58				95.011,58						
10	PISO EXTERNO	Físico %	**3,79%**					**100,00%**					
		Financeiro	39.969,86					39.969,86					
11	ESQUADRIAS	Físico %	**7,67%**					**100,00%**					
		Financeiro	80.885,35					80.885,35					
12	FORRO TETO	Físico %	**2,20%**				**100,00%**						
		Financeiro	23.264,04				23.264,04						
13	FACHADA - DETALHES EM PORCELANATO	Físico %	**5,38%**							**100,00%**			
		Financeiro	56.795,83							56.795,83			
14	FACHADA - BEIRAL EM LAJE MAÇIÇA	Físico %	**1,80%**							**100,00%**			
		Financeiro	18.985,56							18.985,56			
15	FACHADA - RIPADO EM ALUMINIO	Físico %	**8,33%**								**100,00%**		
		Financeiro	87.944,75								87.944,75		
16	PINTURAS	Físico %	**4,67%**								**100,00%**		
		Financeiro	49.297,13								49.297,13		
TOTAL		**Físico %**	**100,0%**	**8,91%**	**15,18%**	**15,18%**	**11,21%**	**11,45%**	**12,44%**	**9,76%**	**15,88%**		
		Financeiro	**R$ 1.055.140,88**	**R$ 93.974,43**	**R$ 160.129,68**	**R$ 160.129,68**	**R$ 118.275,62**	**R$ 120.855,21**	**R$ 131.286,03**	**R$ 102.940,84**	**R$ 167.549,41**		

Eng. Civil Rafael de Souza Luna CREA/MG 190.700D

PREFEITURA MUNICIPAL

Observações: