Obra
OBRA REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DE UM UBS PORTE 1 NO POVOADO DUAS ESTRADAS - ANADIA/AL

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Alagoas
SBC - 03/2026 - Alagoas
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
20,37%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 116,12%
Mensalista: 71,25%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	100,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%
		125.998.77	25.199,75	18.899,82	18.899,82	18.899,82	18.899,82	25.199,75
2	FUNDAÇÃO	100,00%	100,00%					
		0.00	0.00					
3	ESTRUTURA	100,00%	50,00%	50,00%				
		296.092.88	148.046,44	148.046,44				
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100,00%		20,00%	80,00%			
		155.792.15		31.158,43	124.633,72			
5	COBERTURA	100,00%			20,00%	80,00%		
		85.677.23			17.135,45	68.541,78		
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%					100,00%	
		15.172.37					15.172,37	
7	ESQUADRIAS	100,00%					40,00%	60,00%
		199.397.81					79.759,12	119.638,69
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	100,00%			50,00%	50,00%		
		115.234.10			57.617,05	57.617,05		
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	100,00%			30,00%	30,00%	40,00%	
		106.090.37			31.827,11	31.827,11	42.436,15	
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	100,00%				20,00%	80,00%	
		20.215.86				4.043,17	16.172,69	
11	REVESTIMENTO DE TETO	100,00%					100,00%	
		35.914.73					35.914,73	
12	PINTURA	100,00%					40,00%	60,00%
		72.611.72					29.044,69	43.567,03
13	MARMORARIA	100,00%						100,00%
		10.778.80						10.778,80
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00%						100,00%
		64.611.25						64.611,25
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%			
		106.056.70	21.211,34	42.422,68	42.422,68			
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%			40,00%
		222.608.96	44.521,79	44.521,79	44.521,79			89.043,58
17	CLIMATIZAÇÃO	100,00%		20,00%	20,00%	30,00%		30,00%
		98.678.01		19.735,60	19.735,60	29.603,40		29.603,40
18	DADOS E VOZ	100,00%			30,00%	40,00%		30,00%
		9.556.49			2.866,95	3.822,60		2.866,95
19	GASES MEDICINAIS	100,00%				70,00%		30,00%
		16.079.02				11.255,31		4.823,71
20	URBANIZAÇÃO	100,00%					100,00%	
		5.904.96					5.904,96	
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%						100,00%
		5.675.19						5.675,19
Porcentagem			13,52%	17,24%	20,34%	12,76%	13,76%	22,39%
Custo			238.979,32	304.784,75	359.660,16	225.610,24	243.304,52	395.808,35
Porcentagem Acumulado			13,52%	30,75%	51,09%	63,85%	77,61%	100,0%
Custo Acumulado			238.979,32	543.764,07	903.424,23	1.129.034,47	1.372.338,99	1.768.147,37

HEMERSON DELEZZOTTE HORA VERGETH GRANGEIRO
CREA/AL: 0216787025