CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
LOTE 01 - PROJETO DA UBS CENTRO, COASI E FARMÁCIA CENTRAL	**215.306,64**	10%	21.530,66	20%	43.061,33	20%	43.061,33	20%	43.061,33	20%	43.061,33	15%	32.296,00
LOTE 02 - PROJETOS DE ARQUIBANCADA PARA CAMPO E SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO MORRETES E SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO VÁRZEA	**267.809,07**	10%	26.780,91	20%	53.561,81	20%	53.561,81	20%	53.561,81	20%	53.561,81	15%	40.171,36
LOTE 03 - PROJETOS DE ALTERAÇÕES NAS INTERSEÇÕES NA BR 101 – DOS BAIRROS TABULEIRO DAS OLIVEIRAS, MEIA PRAIA E JD PRAIAMAR E PROJETO DE ELEVADO SOBRE A ROD. BR 101 PARA LIGAÇÃO ENTRE OS BAIRROS MEIA PRAIA E JD PRAIAMAR	**650.818,74**	10%	65.081,87	20%	130.163,75	20%	130.163,75	20%	130.163,75	20%	130.163,75	15%	97.622,81
LOTE 04 - PROJETOS DE TUNEL LINEAR - INTERSEÇÃO NA BR 101 - 03 UNIDADES	**579.929,40**	10%	57.992,94	20%	115.985,88	20%	115.985,88	20%	115.985,88	20%	115.985,88	15%	86.989,41
LOTE 05 - PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE DA RUA 450 E BINÁRIO DO RIO DA FITA	**554.672,59**	10%	55.467,26	20%	110.934,52	20%	110.934,52	20%	110.934,52	20%	110.934,52	15%	83.200,89
LOTE 06 - PROJETO DA SEDE DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE ITAPEMA E ESCOLA DE CAMPO	**629.132,50**	10%	62.913,25	20%	125.826,50	20%	125.826,50	20%	125.826,50	20%	125.826,50	15%	94.369,88
TOTAL GERAL	**2.897.668,94**	**10%**	**289.766,89**	**20%**	**579.533,79**	**20%**	**579.533,79**	**20%**	**579.533,79**	**20%**	**579.533,79**	**15%**	**434.650,34**

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANA MARIA MOTTER PEREIRA
Data: 29/07/2026 17:30:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANA MARIA MOTTER

CAU A39185-9