PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇUAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA / INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAI	**VALOR DA OBRA:**	**R$ 548.497,95**	**PRAZO DA OBRA:** **5 MESES**
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO		**LOCAL: COMUNIDADE PIABANHA** - ZONA RURAL / ARAÇUAÍ-MG	

ÍTEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1.0	IIO-001	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,28%	100,00%				
			Financeiro	R$ 1.535,90	R$ 1.535,90				
2.0	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS	Físico %	64,75%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Financeiro	R$ 355.139,16	R$ 71.027,83	R$ 71.027,83	R$ 71.027,83	R$ 71.027,83	R$ 71.027,83
3.0	DRE-001	DRENAGEM	Físico %	12,24%	20,00%	25,00%	30,00%	15,00%	10,00%
			Financeiro	R$ 67.160,39	R$ 13.432,08	R$ 16.790,10	R$ 20.148,12	R$ 10.074,06	R$ 6.716,04
4.0	URB-001	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	22,73%	20,00%	25,00%	15,00%	15,00%	25,00%
			Financeiro	R$ 124.662,50	R$ 24.932,50	R$ 31.165,63	R$ 18.699,38	R$ 18.699,38	R$ 31.165,63
TOTAL			**Físico %**	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Financeiro	**R$ 548.497,95**	R$ 110.928,31	R$ 118.983,55	R$ 109.875,32	R$ 99.801,27	R$ 108.909,50

Araçuaí, 11 de Setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
CARLOS EDUARDO SOUSA NOGUEIRA
Data: 23/09/2026 10:15:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carlos Eduardo Sousa Nogueira
Engenheiro Civil - Crea MG255540/D

TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA:72565594615
Assinado de forma digital por TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA:72565594615
Dados: 2026.09.24 08:55:37 -03'00'

Tadeu Barbosa de Oliveira
Prefeito Municipal de Araçuaí