I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA CAPITÃO ANT	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA CAPITÃO ANTONIO BRASI

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIA**	**158.649,31**	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.764,25	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	127.338,72	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	27.546,34	% Período:	100,00%											

Total: R$ 158.649,31

Período:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	158.649,31												
	Outros:	-												
	Investimento:	**158.649,31**												
Acumulado:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	158.649,31												
	Outros:	-												
	Investimento:	**158.649,31**												

DIEGO MESQUITA RIBEIRO:03896623052

Assinado de forma digital por DIEGO MESQUITA RIBEIRO:03896623052
Dados: 2026.10.21 14:34:22 -03'00'

SÃO JOAQUIM
Local

quarta-feira, 14 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Diego Mesquita Ribeiro
CREA/CAU: 172393-2
ART/RRT: