PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 21.078.563/0001-72

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA				**VALOR DA OBRA:**	**R$199.198,91**	**DATA:**	**10/11/2026**	**FOLHA Nº: 01/01**	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE ATENDIMENTO A SAÚDE NO ASSENTAMENTO TERRA PROMETIDA - EMENDA PARLAMENTAR						**PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 6 MESES**			
LOCAL: ASSENTAMENTO TERRA PROMETIDA									
ITENS	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**	**MÊS 6**
1.0	**CANTEIRO E INSTALAÇÕES INICIAIS**	**Físico %**	**0,20%**	**100,00%**					
		Financeiro	R$396,31	R$396,31					
2.0	**INFLAESTRUTURA**	**Físico %**	**10,50%**	**50,00%**	**50,00%**				
		Financeiro	R$20.913,73	R$10.456,87	R$10.456,87				
3.0	**SUPERESTRUTURA/TERREO**	**Físico %**	**20,15%**		**50,00%**	**25,00%**	**25,00%**		
		Financeiro	R$40.134,96		R$20.067,48	R$10.033,74	R$10.033,74		
4.0	**ALVENARIA/VERGA E CONTRAVERGA TERREO A 1º PAVIMENTO**	**Físico %**	**8,60%**		**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	
		Financeiro	R$17.129,77		R$4.282,44	R$4.282,44	R$4.282,44	R$4.282,44	
5.0	**ALVENARIA PLATIBANDA**	**Físico %**	**2,23%**		**25,00%**	**50,00%**	**25,00%**		
		Financeiro	R$4.442,40		R$1.110,60	R$2.221,20	R$1.110,60		
6.0	**ESQUADRIAS**	**Físico %**	**6,83%**					**50,00%**	**50,00%**
		Financeiro	R$13.606,03					R$6.803,02	R$6.803,02
7.0	**COBERTURA**	**Físico %**	**11,68%**				**100,00%**		
		Financeiro	R$23.260,29				R$23.260,29		
8.0	**REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO**	**Físico %**	**9,44%**			**25,00%**	**25,00%**	**50,00%**	
		Financeiro	R$18.812,88			R$4.703,22	R$4.703,22	R$9.406,44	
9.0	**CONTRAPISO, PISO, RODAPÉ E AZULEJO**	**Físico %**	**10,04%**			**20,00%**	**40,00%**	**40,00%**	
		Financeiro	R$19.998,79			R$3.999,76	R$7.999,52	R$7.999,52	
10.0	**INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIAS E PLUVIAIS**	**Físico %**	**5,04%**	**10,00%**	**10,00%**	**20,00%**	**20,00%**	**20,00%**	**20,00%**
		Financeiro	R$10.031,59	R$1.003,16	R$1.003,16	R$2.006,32	R$2.006,32	R$2.006,32	R$2.006,32
11.0	**ELETRICA**	**Físico %**	**5,85%**	**5,00%**	**5,00%**	**5,00%**	**5,00%**	**20,00%**	**60,00%**
		Financeiro	R$11.662,26	R$583,11	R$583,11	R$583,11	R$583,11	R$2.332,45	R$6.997,36
12.0	**PINTURA / LOUÇAS METAIS E ACESSORIOS**	**Físico %**	**5,66%**						**100,00%**
		Financeiro	R$11.264,91						R$11.264,91
13.0	**LOUÇAS METAIS E ACESSORIOS**	**Físico %**	**3,79%**						**100,00%**
		Financeiro	R$7.544,99						R$7.544,99
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**6,24%**	**18,83%**	**13,97%**	**27,10%**	**16,48%**	**17,38%**
		Financeiro	**R$199.198,91**	**R$12.439,45**	**R$37.503,66**	**R$27.829,79**	**R$53.979,24**	**R$32.830,18**	**R$34.616,59**

Observações:

RESPONSAVEL TENICO

PREFEITO MUNICIPAL DE TUMIRITINGA